

Zápis zo stretnutia č. 3

Téma stretnutia: Tretie stretnutie - plánovanie 3. šprintu

Dátum stretnutia: 25.10.2012

Čas stretnutia: 12:00 – 14:15

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio

Prítomní: Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž
Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Martin Prokop Bc. Ondrej Proksa
Bc. Diana Vandlíková Ing. Dušan Zeleník

Vedúci stretnutia: Ing. Dušan Zeleník

Zapisovateľ: Bc. Ondrej Kuzmík

Priebeh stretnutia:

- **Vyhodnotenie druhého šprintu**
 - Vyhodnotenie splnenia úloh
 - Diskusia o problémoch so službou
 - Uzavretie druhého šprintu
- **Hlavné témy diskusie**
 - Na ktorú z funkcionalít sa zamerať
 - Potreba komunikácie s druhým tímom
 - Aký typ databázy použiť pre ktorý účel (MySQL, oproti NoSQL)
 - Diskusia o potrebe efektívneho získavania dát z databázy
 - Ktoré dáta treba cashovať
 - Kľúčové vzťahy medzi entitami
- **Diskusia o úlohách do tretieho šprintu**
 - Detailnejší rozbor možností NoSQL
 - Potreba naplniť databázu vzorovými dátami
 - Možnosť implementácie grafových algoritmov v SPARQL
 - Premyslieť user model
 - Vyparsovanie kín
 - Vytvorenie a overenie zápisnice
 - Spustenie Rails serveru na pozadí

Vyhodnotenie úloh z druhého šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
2.0	Vylepšenie prezentačnej stránky	Demovič	18.10.2012	24.10.2012	Splnená

2.1	Vytvorenie verejnej a súkromnej zápisnice	Demovič	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.2	Možnosti parsovania kín a prístupu dát	Kuzmík	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.3	Vytvorenie hárku na výdavky tímu a doplnenie výdavkov od začiatku ZS	Vandlíková	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.4	Analýza štruktúry entít	Vandlíková	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.5	Vybratie správneho typu NoSQL databázy	Proksa	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.6	Rozbehanie prototypu služby	Proksa, Kříž	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.7	Overenie zápisnice	Proksa	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.8	Premenovanie git repozitára na službu	Kříž	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.9	Pridanie backlogov	Fritscher	18.10.2012	24.10.2012	Splnená
2.10	Git, Server a spojazdnenie SPARQL pluginu	Fritscher	18.10.2012	24.10.2012	Splnená

Rozdelenie úloh do tretieho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
3.0	Spustenie Rails serveru na pozadí	Kříž	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.1	Analýza grafových algoritmov v SPARQL	Demovič, Proksa	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.2	Úprava Rails služby a jej prepojenie databázou	Kříž	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.3	Vyparsovanie kín	Kuzmík	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.4	Analýza linkemdb, analýza možnosti práce s intervalmi v tripletoch	Vandlíková	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.5	Naplnenie NoSQL databázy vzorovými dátami	Prokop	25.10.2012	31.10.2012	Riešená

3.6	Vytvorenie zápisnice	Kuzmík	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.7	Overenie zápisnice	Kříž	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.8	Vytvorenie user modelu	Fritscher	25.10.2012	31.10.2012	Riešená
3.9	Analýza možnosti indexovania v Neo4J	Vandlíková	25.10.2012	31.10.2012	Riešená