

Zápis zo stretnutia č. 6

Téma stretnutia: Šieste stretnutie - plánovanie 6. šprintu

Dátum stretnutia: 15.11.2012

Čas stretnutia: 12:00 – 13:15

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio

Prítomní: Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž
Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Martin Prokop Bc. Ondrej Proksa
Bc. Diana Vandlíková Ing. Dušan Zeleník

Vedúci stretnutia: Ing. Dušan Zeleník

Zapisovateľ: Bc. Jakub Kříž

Priebeh stretnutia:

- **Plánovanie termínov**
 - Nasledujúceho stretnutia (20.11.2012)
 - Prezentácie na predmet MSI (6.12.2012)
- **Vyhodnotenie predchádzajúceho šprintu**
 - Komunikácia s jednotlivými členmi tímu o úlohách
 - Vyhodnotenie a prezentácia splnenia úloh
- **Hlavné témy stretnutia**
 - Problémy s riešením úloh predchádzajúceho šprintu a možnosti lepších riešení
 - Projektová dokumentácia
 - TP cup
- **Diskusia o úlohách do šiesteho šprintu**
 - Projektová dokumentácia
 - Riešenie problémov s Neo4j pluginmi (možnosť spúšťania viacerých, formát odpovede)
 - Spojenie služby a aplikácie
 - Prihláška na TP cup

Vyhodnotenie úloh z piateho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
5.0	Prípady použitia webovej aplikácie	Demovič	8.11.2012	14.11.2012	Splnená

5.1	Úprava webovej služby	Kříž	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.2	Vývoj neo4j pluginu - "Miešanie farieb"	Kuzmík	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.3	Vývoj neo4j pluginu - "Spájanie farieb"	Proksa	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.4	Vývoj neo4j pluginu - "Šírenie energie"	Vandlíková	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.5	Vývoj neo4j pluginu - "Dijkstra"	Prokop	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.6	Vizualizácia prvého návrhu webovej aplikácie	Proksa	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.7	Overovač	Kříž	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.8	Stiahnutie TV Programu	Demovič	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.9	Stiahnutie linked movie database	Fritscher	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.10	Vytvorenie zápisnice zo stretnutia	Proksa	8.11.2012	14.11.2012	Splnená
5.11	Kontrola zápisnice zo stretnutia	Vandlíková	8.11.2012	14.11.2012	Splnená

Rozdelenie úloh do šiesteho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
6.0	Dokumentácia k databázovému modelu, parseru linked movie database	Fritscher	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.1	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Miešanie farieb", parseru kín	Kuzmík	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.2	Dokumentácia k službe a aplikácií	Kříž	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.3	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Šírenie energie", návrhu ontológie	Vandlíková	15.11.2012	18.11.2012	Riešená

6.4	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Spájanie farieb", autocomplete	Proksa	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.5	Dokumentácia k prezentačnému webu, prípadom použitia, rozhraniam, TV programu	Demovič	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.6	Dokumentácia k Neo4j pluginu "Dijkstra"	Prokop	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.7	Opis použitých technológií	Fritscher	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.8	Opis cieľov projektu, plán na budúci semester	Vandlíková	15.11.2012	18.11.2012	Riešená
6.9	Vytvorenie celkovej dokumentácie	Prokop	15.11.2012	20.11.2012	Riešená
6.10	Práca na linked movie database parseri	Fritscher	15.11.2012	20.11.2012	Riešená
6.11	Spojenie Neo4j pluginov	Kuzmík	15.11.2012	20.11.2012	Riešená
6.12	Riešenie formátu odpovede pluginov	Kříž, Proksa	15.11.2012	20.11.2012	Riešená
6.13	Premenovanie služby a spojenie s aplikáciou	Kříž	15.11.2012	20.11.2012	Riešená
6.14	Metóda na napĺňanie databázy z linked movie parsera	Proksa	15.11.2012	20.11.2012	Riešená
6.15	Prihláška na TP cup	Proksa, Demovič	15.11.2012	20.11.2012	Riešená