

Zápis zo stretnutia č. 9

Téma stretnutia: Deviate stretnutie - počas 8. šprintu

Dátum stretnutia: 6.12.2012

Čas stretnutia: 12:00 – 14:00

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio

Prítomní: Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž
Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Ondrej Proksa Bc. Diana Vandlíková
Ing. Dušan Zeleník

Neprítomní: Bc. Martin Prokop

Vedúci stretnutia: Ing. Dušan Zeleník

Zapisovateľ: Bc. Diana Vandlíková

Priebeh stretnutia:

- **Diskusia o stave dokumentácie**
 - Preskúmal sa aktuálny stav dokumentácie
 - Zistilo sa, čo je potrebné dopracovať do finálneho odovzdania
 - Zistil sa termín odovzdania finálnej dokumentácie pre ZS
 - Rozdelenie dokumentácie, ktorá chýba, medzi jednotlivých členov
- **Diskusia o prezentácii**
 - Jedná sa o používateľskú prezentáciu
 - Stanovenie osnovy prezentácie
 - Diskusia o vhodnom termíne
 - Určenie človeka, ktorý bude viesť prezentáciu
- **Diskusia o úlohách vo ôsmom šprinte**
 - Kontrola priebežného stavu úloh
 - Diskusia o dátume ukončenia jednotlivých úloh a o dokumentácii k týmto úlohám

Vyhodnotenie úloh z ôsmeho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
8.4	Pripraviť sa na prezentáciu	Všetci	29.11.2012	5.12.2012	Splnená
8.5	Pripraviť grafiku prezentácie	Demovič	29.11.2012	5.12.2012	Splnená

Pridanie úloh do ôsmeho šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
9.0	Úvod do dokumentácie k riadeniu	Demovič	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.1	Dokumentácia k plánu v LS	Fritscher	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.2	Doplniť do dokumentácie preberací protokol	Proksa	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.3	Doplniť zhodnotenie do dokumentácie k inžinierskemu dielu	Proksa	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.4	Používateľská príručka	Demovič	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.5	Dokumentácia k spojeniu pluginov	Kuzmík	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.6	Dokumentácia k šablóne pre testovanie	Kříž	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.7	Dokumentácia pre testovanie pluginov	Kuzmík	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.8	Dokumentácia k nasadeniu grafického rozhrania	Kříž	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.9	Dokumentácia k pluginu Dijkstra	Kuzmík	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.10	Dokumentácia k nasadeniu grafického rozhrania 2	Kříž	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.11	Technická dokumentácia k inštalácii Neo4j	Fritscher	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.12	Dokumentácia pre grafické rozhranie 2	Demovič	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.13	Dokumentácia k synchronizátoru	Proksa, Fritscher, Vandlíková	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.14	Dokumentácia k optimalizácii Energy pluginu	Vandlíková	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
9.15	Dokumentácia – grafické rozhranie z pohľadu vývoja	Demovič	6.12.2012	12.12.2012	Riešená

9.16	Dokumentácia – vloženie dát z dumpu	Proksa	6.12.2012	12.12.2012	Riešená
------	-------------------------------------	--------	-----------	------------	---------