

Zápisnica č. 6

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 12.11.2012 v D004

Téma stretnutia: Dokončenie hrubého návrhu a finalizácia analytického dokumentu

Prítomní členovia: Bc. Matúš Chropeň, Bc. Ján Mazag; Bc. Ondrej Zeleňanský; Bc. Michal Lid'ák; Bc. Karol Šutý; Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Program:

1. Kontrola splnených úloh, diskusia ohľadom hlasovania v prezentácii - rozoberanie spôsobu odpovedania prostredníctvom kreslenia, špecifikovanie funkcií pre jednotlivé role v aplikácii
2. Pridelenie úloh na nasledujúci týždeň.

Bod č. 1:

Michal

- vedenie stretnutia
- spísanie zápisnice predchádzajúceho stretnutia
- uzavretie vyhľadávania chýb a finálne špecifikovanie ich spôsobov odstránenia resp. opravy
- dokončenie špecifikácie požiadaviek pre vyvíjanú aplikáciu

Karol

- ukončenie analýzy existujúcich komerčných aj nekomerčných riešení
- oboznámenie členov s postrehmi v rámci týchto riešení, ktoré boli zaujímavé a mohli by byť zahrnuté v aj implementácii tímového projektu
- špecifikovanie obmedzení pre jednotlivé riešenia a navrhnutie spôsobov ako im možno predísť pri implementácii tímového projektu

Ján

- dokončenie analýzy sieťovej komunikácie
- oboznámenie tímu s možnosťou komunikácie typu multicast v rámci riešenia
- definovanie operácií, ktoré sa budú odosielať v rámci modifikovania prezentácie v aplikácii
- špecifikovanie formátov odosielaných paketov pre jednotlivé operácie

Ondrej

- dokončenie analýzy XML pre možnosť podpory formátu PPTX
- návrh rozdelenia fungovania aplikácie do dvoch rolí
- špecifikovanie funkcií pre jednotlivé role

Matúš

- úprava finálnej projektovej dokumentácie
- oboznámenie členov s jej nedostatkami v rámci pridelených častí jednotlivým členom
- návrh stretnutia tímu pre kompletné dokončenie projektovej dokumentácie so zverejneným dead linom
- rozoberanie možnosti prezentovania odpovedí riešení formou kreslenia

Bod č. 2:

Karol

- spísanie zápisnice aktuálneho stretnutia
- správa stránky

Matúš

- vedenie stretnutia na budúci týždeň

Všetci členovia tímu

- ukončenie a finálna úprava svojich príspevkov do finálnej projektovej dokumentácie
- zjednotiť citácie v rámci dokumentu
- finálna úprava dokumentu na spoločnom stretnutí