

Zápisnica z 6. stretnutia - Tím č. 4

Vedúci tímu:	Ing. Peter Pištek	Dátum a čas konania:	29.11.2012, 14:00
Prítomní:	Bc. Miroslav Ignačák Bc. Andrej Kincel Bc. Marián Maruniak Bc. Matúš Minárik Bc. Viliam Straka	Miesto konania:	FIIT STU - D112
		Dĺžka stretnutia:	60 minút
		Vypracoval:	Bc. Matúš Minárik
		Overil:	Ing. Peter Pištek

Téma stretnutia

Preverenie minulých úloh, pridelenie úloh na nasledujúce obdobie, diskusia ohľadom navrhovaného riešenia a vypracovania softvérového prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza vyhodnotenie úloh z predchádzajúcej zápisnice.

Číslo úlohy	Popis úlohy	Pridelenie	Termín splnenia	Stav
A	Správa webového sídla	Marián	Priebežne	Splnená
B	Správa dokumentácie riadenia	Matúš	Priebežne	Splnená
C	Správa projektovej dokumentácie	Andrej	Priebežne	Splnená
5.1	Zorganizovať materiály na počítači v laboratóriu	Miro	29.11.2012	Čiastočne splnená – doplniť do 31.12.2012
5.2	Zdokumentovať problémy pri vytváraní projektu pre Android	Andrej	29.11.2012	Splnená
5.3	Vytvoriť prototyp aplikácie ovládacieho panela	Miro, Marián, Matúš	29.11.2012	Čiastočne splnená – doplniť do 17.12.2012
5.4	Vypracovať dokument reakcie na posudok konkurenčného tímu	Marián	30.11.2012	Splnená
5.5	Pokúsiť sa naboťovať iný operačný systém na MOD	Andrej, Viliam	29.11.2012	Splnená
5.6	Opraviť chyby v dokumentácii podľa pokynov vedúceho	všetci	29.11.2012	Splnená

Opis stretnutia

1. Začiatok stretnutia.
2. Matúš Minárik určený za zapisovateľa.
3. Zhodnotenie úloh z predošlého stretnutia.
4. Predstavenie architektúry systému a diskusia k nej.
5. Rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie.
6. Koniec stretnutia.

Úlohy na ďalšie stretnutie

Číslo úlohy	Popis úlohy	Pridelenie	Termín splnenia
A	Správa webového sídla	Marián	Priebežne
B	Správa dokumentácie riadenia	Matúš	Priebežne
C	Správa projektovej dokumentácie	Andrej	Priebežne
5.1	Zorganizovať materiály na počítači v laboratóriu	Miro	31.12.2012
5.3	Vytvoriť prototyp aplikácie ovládacieho panela	Miro, Marián, Matúš, Andrej	17.12.2012
6.1	Analyzovať nové zariadenia	Viliam	6.12.2012