

# Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

---

## Zápisnica z 8. stretnutia

**Tímový projekt - Aplikácia pre platformu Funtoro**

**Tím 5**

---

**Študijný program:** Počítačové a komunikačné systémy a siete

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Jombík

**Akademický rok:** 2012/13

**E-mail:** fiit.tim05@gmail.com

## Zápisnica č. 8

<b>Stretnutie č.</b>	8	<b>Vedúci tímu:</b>	Ing. Peter Jombík	<b>Prítomní členovia tímu:</b>	
<b>Téma stretnutia:</b>	Diskutovanie o riešení prototypu		Ján Maťo	✓	
<b>Dátum stretnutia:</b>	26.11.2012		Sanja Marković	✓	
<b>Čas stretnutia:</b>	14:00- 15:00		Tomáš Čerňan	✓	
<b>Miesto stretnutia:</b>	Internát - izba č. D1/45		Rastislav Bencel	✓	
<b>Vypracoval:</b>	Tomáš Čerňan		Nenad Pavlović	✓	

## Priebeh stretnutia

- Predstavenie myšlienky začatia práce na prototypu
- Diskusia o postupe pri tvorení prototypu
- Zvolenie zapisovateľa – Tomáš Čerňan
- Pridelenie úloh na ďalšie stretnutie
- Dohodnutie si ďalšieho stretnutia - Pondelok 3.12.2012.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh, ktoré mali byť splnené do dnešného stretnutia. V poslednom stĺpci je uvedený stav splnenia jednotlivých úloh.

Popis úlohy	Termín splnenia	Pridelené	Stav
Aktualizovanie webovej stránky	24.11.2012	Tomáš Čerňan	✓
Posudok – Analýza diplomových prác	22.11.2012	Sanja Marković	✓
Posudok – Analýza diplomových prác	22.11.2012	Nenad Pavlović	✓
Posudok – Špecifikácia a návrh	22.11.2012	Tomáš Čerňan	✓

Posudok – Analýza možností implementácie	22.11.2012	Tomáš Čerňan	✓
Posudok – Analýza zariadení	22.11.2012	Rastislav Bencel	✓
Posudok - Dokumentácia riadenia	22.11.2012	Ján Maťo	✓
Úvod, zhrnutie k posudkom, preberací protokol	22.11.2012	Ján Maťo	✓
Aktualizovanie projektovej dokumentácie	22.11.2012	Ján Maťo	✓
Aktualizovanie dokumentácie riadenia	22.11.2012	Ján Maťo	✓

### **Rozdelenie a pridelenie jednotlivých úloh členom tímu**

V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam pridelených úloh na dané časové obdobie.

<b>Popis úlohy</b>	<b>Začiatok</b>	<b>Koniec</b>	<b>Vypracuje</b>
Aktualizovanie web stránky	26.11.2012	08.12.2012	Tomáš Čerňan
Návrh grafického rozhrania	26.11.2012	08.12.2012	Sanja Marković, Nenad Pavlović
Návrh databázy a test spojenia	26.11.2012	08.12.2012	Tomáš Čerňan, Ján Maťo, Rastislav Bencel

**Záver**

Na stretnutí sme predstavili myšlienku čím začneme pracovať na prototypu. Ako prvé kroky sme si zvolili návrh databázy systému a test spojenia pomocou jednoduchých návrhov. Prediskutovali sme náš navrhovaný postup práce na prototypu. Navrhli sme pokračovať vytvorením grafických návrhov obrazoviek a zamerať sa na časť systému – Objednávkový modul. Po skončení diskusie sme si rozdelili úlohy na dané časové obdobie.