

Zápisnica zo stretnutia č.

Dátum: 28.novembra 2012

Čas stretnutia: 17:00 – 21:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zapisovateľ: Bc. Pavol Ružička

Prítomní:

Vedúci projektu: Ing. Michal Barla, PhD.

Členovia tímu: Bc. Jozef Arpáš
Bc. Marek Lóderer
Bc. Jaroslav Rais
Bc. Michal Roško
Bc. Pavol Ružička
Bc. Vladimír Sudor

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Dátum vzniku	Stav úlohy
6.1	Zafixovať chyby v aplikácii	Arpáš	14.11.2012	Splnená
6.2	Posielanie POST požiadaviek a multipart	Lóderer	14.11.2012	Splnená
6.3	Cashe sweeper	Roško	14.11.2012	Splnená
6.4	Preposielanie hlavičiek v požiadavkách	Lóderer	14.11.2012	Riešenie bolo implementované, pretrvávajú chyby

6.5	Naštudovanie, analýza a vytvorenie prezentácie na JUnit testovanie	Rais	14.11.2012	Splnená, pošle ešte dokumentáciu
6.6	Menu nastavení	Rais	14.11.2012	Splnená
6.7	Prerobenie paralelizmu (threadpool)	Sudor	14.11.2012	Threadpool naimplementovaný, avšak neprezentovaný
6.8	Analýza a implementácia Producent – Konzumer princípu	Ružička	14.11.2012	Implementácia, nie je funkčná

Priebeh stretnutia:

Na začiatku sa prezentovala aplikácia, ktorej build nebol plne funkčný. Potom sme zobrali staršiu verziu, ktorá bola funkčná.. V tejto verzii nebol implementovaný threadpool a ani producenti konzumentí. Ďalej sme sa venovali úlohám z minulého stretnutia, ktoré si aj preveril.

6.1 Fixovanie aplikácie bolo časovo náročné, nakoľko potreboval značný refactoring a errorhandling.

6.2 Táto úloha bola splnená.

6.3 Táto úloha bola splnená.

6.4 Niektoré servery neakceptovali naše hlavičky a niektoré áno. Príčina nebola zatiaľ nájdená. Arpáš dostal za úlohu pokúsiť sa vytvoriť triviálny prototyp v Jave.

6.5 Jaro prezentoval JUnit testy. Ukázal zdrojový kód, budeme používať prevažne mocky. Workspace si rozdelíme rovnomerne. Dodatočne ešte pošle dokumentáciu.

6.6 Úloha bola splnená.

6.7 Threadpool bol naimplementovaný, avšak nebol commitnutý vo funkčnej verzii, pretože v čase implementácie tejto úlohy a úlohy 6.8 nebola funkčná aplikácia.

6.8 Nebola úspešne dokončená. V čase vývoja aplikácia nebola plne funkčná a vyzeralo to, že implementovaná funkcionálna sa podarila úspešne. Po opravení aplikácie sa prejavila chyba v implementácii tejto funkcionality. Túto chybu sme už nestihli opraviť.

Vedúci podal, žiadosť o grant v Tatra banke pomocou, ktorého by sme zabezpečili android zariadenia pre celý tím. Na záver sme diskutovali o TP Cupe, pričom sme sa rozhodli zúčastniť sa ho.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Dátum vzniku	Stav úlohy
6.4	Preposielanie hlavičiek v požiadavkách	Lóderer	14.11.2012	riešenie bolo implementované, pretrvávajú chyby
6.8	Analýza a implementácia Producent – Konzumer princípu	Sudor	14.11.2012	Implementácia, nie je funkčná
7.1	Vytvorenie prototypu preposielania hlavičie v Jave	Arpáš	28.11.2012	nová
7.2	Vytvorenie Junit testov + refactoring	celý tím	28.11.2012	nová