

## Zápis zo stretnutia č. 4

**Dátum:** 29.10.2012  
**Čas:** 13:00  
**Dĺžka trvania:** 180 min.  
**Miestnosť:** Softvérové štúdio D 004

**Prítomní:**

Vedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD.

Členovia tímu:

- Bc. Jana Branišová
- Bc. Martin Dušek
- Bc. Adrián Kollár
- Bc. Michal Kyžňanský
- Bc. Miroslav Ort
- Bc. Michal Ošvát
- Bc. Filip Pakan

**Autor zápisu:** Bc. Adrián Kollár

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

<b>ID úlohy</b>	<b>Popis úlohy</b>	<b>Pridelené členovi</b>	<b>Termín dokončenia</b>	<b>Stav</b>
3.1	Vytvorenie prvého scenára pre triviálnych agentov	Michal Kyžňanský	29.10.2012	Dokončená
3.2	Analyzovať ako spolupracuje NetBeans a SVN	Adrián Kollár	29.10.2012	Dokončená
3.3	Analyzovať spôsoby prezerania commitov	Adrián Kollár	29.10.2012	Dokončená
3.4	Vymyslieť user story na ďalší šprint a zapísať ich do Jiri	Všetci	29.10.2012	Dokončená
3.5	Inštalácia MASON do Netbeans	Všetci	29.10.2012	Dokončená

2.2	Integrácia knižníc MASON a RVO2	Michal Kyžňanský	22.10.2012	Dokončená
2.4	Integrácia MASON, RVO2 s mapovými podkladmi	Michal Kyžňanský, Filip Pakan	29.10.2012	Znova pridelená
2.5	Analýza simulácie demonštrácií	Miroslav Ort, Jana Branišová	29.10.2012	Dokončená
2.6	Analýza metrick na určenie správnosti simulácie	Miroslav Ort, Jana Branišová	29.10.2012	Dokončená
2.7	Návrh scenárov	Miroslav Ort, Jana Branišová	29.10.2012	Dokončená
2.9	Analýza poriadkových zložiek	Michal Ošvát	29.10.2012	Dokončená
2.12	Analyzovať modely správania	Všetci	29.10.2012	Dokončená
2.13	Analyzovať šírenie emócií	Všetci	29.10.2012	Dokončená

### Diskutované témy:

- Priebeh práce na projekte
- Výsledky analýzy
- Projektová dokumentácia
- Tvorba šprint backlogu
- Možnosti spolupráce s druhým tímom

### Prijaté rozhodnutia:

- Všetci členovia budú implementovať druhý scenár aby sa každý zoznámil s prostredím Mason a knižnicou RVO
- Za účelom dohodnutia nožnej spolupráce s iným tímom sa uskutoční osobné stretnutie členov tímov
- Z dôvodu zjednodušenia tvorby zápisníc a kontroly postupu prác na jednotlivých úlohách bude zmenená tabuľka pridelených úloh zápisnice. Jednotlivé úlohy budú odteraz exportované priamo zo systému Jira.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

<i>ID úlohy</i>	<i>Popis úlohy</i>	<i>Pridelené členovi</i>	<i>Termín dokončenia</i>	<i>Stav</i>
2.4	Vyextrahovanie máp z projektu SAV a integrácia spolu s RVO	Michal Kyžňanský	3.11.2012	Pridelená
4.1	Analýza tagov a branchov v SVN	Michal Ošvát	1.11.2012	Pridelená
4.2	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiach na človeka	Jana Branišová	2.11.2012	Pridelená
4.3	Analýza koordinácie poriadkových zložiek	Michal Ošvát	5.11.2012	Pridelená

4.4	Návod na rozbehanie SVN	Adrián Kollár	3.11.2012	Pridelená
4.5	Dokumentácia k integrácii RVO a Máp	Michal Kyžňanský	3.11.2012	Pridelená
4.6	Dokumentácia k riadeniu - Manažment kvality	Michal Kyžňanský	5.11.2012	Pridelená
4.7	Dokumentácia k riadeniu - Manažment rizík	Filip Pakan	5.11. 2012	Pridelená
4.8	Dokumentácia k riadeniu - Manažment rozvrhu a plánovania	Jana Branišová	5.11.2012	Pridelená
4.9	Dokumentácia k riadeniu - Manažment podpory vývoja	Michal Ošvát	5.11.2012	Pridelená
4.10	Dokumentácia k riadeniu - Monitorovanie projektu	Adrián Kollár	5.11. 2012	Pridelená
4.11	Dokumentácia k riadeniu - Manažment komunikácie	Miroslav Ort	5.11.2012	Pridelená
4.12	Dokumentácia k riadeniu - Manažment tvorby dokumentácie	Martin Dušek	5.11.2012	Pridelená
4.13	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte	Martin Dušek	5.11.2012	Pridelená
4.14	Dokumentácia k výberu metrick na meranie/validovanie simulácie	Miroslav Ort	5.11. 2012	Pridelená
4.15	Realtime zmena parametrov RVO + zmena agentov	Michal Kyžňanský	7.11.2012	Pridelená
4.16	Implementácia scenára pre druhý šprint	Jana Branišová	5.11.2012	Pridelená
4.17	Implementácia scenára pre druhý šprint	Michal Ošvát	5.11.2012	Pridelená
4.18	Implementácia scenára pre druhý šprint	Adrián Kollár	5.11.2012	Pridelená
4.19	Implementácia scenára pre druhý šprint	Martin Dušek	5.11.2012	Pridelená
4.20	Implementácia scenára pre druhý šprint	Filip Pakan	5.11.2012	Pridelená
4.21	Implementácia scenára pre druhý šprint	Miroslav Ort	5.11.2012	Pridelená
4.22	Výber modelu správania	Peter Lacko	2.11.2012	Pridelená
4.23	Scenár pre ďalší šprint	Miroslav Ort	5.11.2012	Pridelená