

# Príloha A - Zápisnice zo stretnutí

## Zápisnica z jedenásteho stretnutia tímu č.12

**Dátum:** 20.2.2013 12:00 - 14:00

**Miestnosť:** 3.28

**Prítomní:** Pedagogický vedúci Ing. Karol Rástočný  
Členovia tímu Bc. Karol Balko  
Bc. Martin Konôpka  
Bc. Marek Láni  
Bc. Martin Lipták  
Bc. Andrea Šteňová

**Nepřítomní:** Bc. Michal Dorner  
Bc. Matúš Tomlein

**Vypracoval:** Bc. Martin Konôpka

**Téma stretnutia:** Jedenáste tímové stretnutie

### Priebeh stretnutia

Stretnutia sa nezúčastnili členovia Michal Dorner (dôvod choroba) a Matúš Tomlein (prebýva v Dánsku). Plánované spojenie s nimi cez internet nebolo možné z dôvodu nefunkčnosti internetového pripojenia.

- Prebrali sme stav abstraktu na IIT.SRC a TP Cup. V čase stretnutia ešte nezačali práce na 4 stranovej správe, plánuje sa dnes. Odovzdať ju je potrebné do zajtra (štvrtok).
- Stav plnenia úloh:
  - Karol Balko sa snažil robiť s inject skriptom.
  - Martin Konôpka nedokončil prednáčítavanie.

- Väčšina úloh z minulého šprintu zostala nedokončená, aj keď sa plánovalo ich dokončenie.
  - Martin Lipták napísal dlhý e-mail o synchronizácii.
  - Andrea Šteňová začala kresliť obrazovky, keď to bude mať hotové, môže nám to poslať.
- Martin Lipták tvrdí, že portál treba rozdeliť na najmenšie podúlohy. Potom to pôjde rýchlo.
  - Termínom na odovzdanie inštalčných súborov pre nasadenie v Keni je koniec marca. "Hard deadline" by mal byť polovička marca. Tento šprint by sa mali dokončovať úlohy a ďalší šprint by sa už len testovalo, používať a hl'adat' chyby. Tak, aby 6. marca by malo byť niečo hotové.
  - Karol Rástočný riešil miestnosť stretávania, softvérové štúdio sa mu nepáči. Streda 11:30 nám vyhovuje, aj keď v rozvrhu máme termín pondelok večer.
  - Preberali sme úlohy. Dať dokopy repozitáre portálu a testovania. Prebehla diskusia či sa bude spájať portál, všetko je len vo vetvách. Nieкто by si mal vyčleniť čas na mergovanie.
  - Karol Balko by bol rád, že keď odporúči cez box/bar/panel budú dostupné aj na portáli. Keďže nejde modul na odporúčanie.
  - Marek prešiel čo všetko bude potrebné spraviť, nevidí to na dlhú robotu. Bude však potrebovať spoluprácu s Matúšom.
  - Marek chce riešiť bugy v skupinách a ďalej uvidí podľa testov. Logika skupín už je určená, nie je však kompletná, uvidí sa podľa neho časom. Služby by mali byť podľa neho definované. Martin Lipták navrhuje pomoc s testovaním. Unit testy alebo integračné testy. Marek to vidí na dva týždne práce.
  - Karol Rástočný navrhol zmeniť na týždňové šprinty, Marek nesúhlasí pretože závisia od seba navzájom - Dorny, Ada, Marek.
  - Andrea by chcela dokončiť rozhranie ako by malo vyzeráť, zakomponovať ho, pomeniť css. To chce spraviť tento víkend. Martin navrhuje pomôcť s

testami.

- Heslá sa neriešili, privátne stránky by sa nemali ukladať, no nie je to doriešené.
- Martin Konôpka navrhol otestovať na starých počítačoch. Môže to spôsobiť problémy pri pomalých počítačoch.
- Karol Rástočný sa pýtal, či je možné spraviť zdieľanie súborov. Nie je to priorita, ale ak sa zvládne rýchlo, tak sa môže urobiť.
- Chat nefunguje. Hviezdičkovanie stránok nie je, no podľa Karola Balka to je jednoduché.
- Karol Rástočný zistí uje portál, testy sa zahodili na teraz. Na frontpage portálu bude timeline s profilom používateľa, je potrebné pridať funkcionality. Martin Konôpka pripomenul riešenie rolí, ktoré zatiaľ nie je (učiteľ nemá práva navyše).
- Úlohy:
  - Zhodli sme sa, že aktualizálny systém je prioritou, chopí sa toho Martin Lipták. Bude to vykonávať agent na pozadí (daemon), ktorý musí riešiť aj vypnutie proxy, kontrolu knižníc proxy, automaticky reštartovať proxy pokiaľ padne (ale zabrániť zacykleniu sa).
  - Matúš rieši synchronizáciu klientov na sieti.
  - Michal Dorner by podľa Martina Liptáka nemusel robiť portál, pokiaľ tam nemá čo robiť.
  - Martin Konôpka dokončí jednoduchý algoritmus na prednáčítavanie.
  - Martin Lipták pripomenul, že inject nie je modulárny. Bolo by dobré spraviť registráciu funkcií, ktoré sa majú volať.
  - Marek dokončí logiku skupín a odporúčaní, ktoré použije Karol Balko vo vkladanom ráme.
  - Andrea plánuje dať návrh portálu do Jiry a zaktualizovať stav jeho úloh.