



vetve master. Rozbehla sa diskusia, ktorej záverom je, že všetky vetvy treba čo najskôr zlúčiť do vetvy master.

- Marek Láni všetky vetvy zlučoval, aby mohol plnohodnotne pracovať. Opravoval problém s parametrami URL, ktorý nezávisle na martinovi Konôpkovi mal aj karol Balko. Chcel testovať, ale narazil na problémy s testovacím rámcom, ktoré riešil s Martinom Liptákom.
- Martin Lipták dokončil aktualizáciu. Treba ju ešte dobre testovať aj s viacerými počítačmi v sieti.
- Karol Balko pracoval na testoch a dokumentácii. Tiež narazil na problém so spracovaním parametrov URL.
- Michal Dorner dokončil spracovanie znovunačítanie stránky. Analyzoval možnosť distribúcie webového prehliadača Chromium spolu s OwNetom a začlenenie inject rozšírenia do tejto distribúcie.
- Matúš Tomlein sa zaoberal detekciou zapnutého firewallu pre účely upozornenia používateľa. Navrhol možnosť nastaviť výnimku pre Windows firewall pri inštalácii. Tiež sa venoval testovaniu.

- Úlohy:

- Do 3.4.2013 všetky zápisnice v gite.
- Do 4.4.2013 všetky vetvy zlúčené vo vetve master.
- Andrea plánuje dokončiť CSS štýly portálu, bude testovať, možno spraví loading animáciu pri dlhom načítaní vecí v portáli.
- Martin Konôpka dokončí zvýraznenie prednačítaných odkazov a bude testovať.
- Martin Lipták sa bude venovať vytvoreniu inštalačného balíka, testovaniu aktualizácie a všetkého.
- Marek Láni bude písať testy.
- Michal Dorner dokončí inject rozšírenie do prehliadača.
- Matúš Tomlein bude pomáhať s opravením chýb, ktoré sa vyskytnú.
- Všetci musia myslieť na alebo už začať písať dokumentáciu.