

Príloha A - Zápisnice zo stretnutí

Zápisnica z sedemnásteho stretnutia tímu č.12

Dátum: 10.4.2013 12:00 - 13:30

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní: Pedagogický vedúci Ing. Karol Rástočný
Členovia tímu Bc. Karol Balko
Bc. Michal Dorner
Bc. Martin Konôpka
Bc. Martin Lipták
Bc. Andrea Šteňová
Bc. Matúš Tomlein

Vypracoval: Bc. Michal Dorner

Téma stretnutia: Sedemnásť tlmové stretnutie

Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia sme zhodnotili posun v stave úloh za posledný týždeň.

- Karol pracoval na vylepšení portálu:
 - položky profilu
 - štatistiky používateľových aktivít
 - filtrácia na aktivity
 - oprava chýb
- Mať o K. implementoval vyznačovanie uložených a prednačítaných odkazov
- Ad' a sa venovala štylovaniu portálu a manažérskym povinnostiam (vynadanie programátorom).

- Matúš sa ďalej venoval vylepšovaniu proxy:
 - oprava problémov s padaním programu
 - presunutie úloh bežiacich na pozadí do vlastných vlákien
 - optimalizácia počtu požiadaviek na databazu
- Martin Lipták reišil spravenie inštalácie z poslednej verzie z master vetvy. Ďalej reišil prečo nefunguje monitorovací program a ďalšie veci ohľadom inštalácie.
- Marek opravoval chyby v službách.
- Michal vyriešil nahradenie vkladania javascript kódu do stránok v proxy použitím rozšírenia do prehliadačov chrome/chromium

V ďalšom priebehu stretnutia sme sa rozprávali o tom čo bude treba urobiť v rámci projektovej administratívy - IITSRC o 2 týždne, odovzdanie dokumentácie. Následne sme si určili úlohy na ďalší týždeň.

- Marek: plagát a úprava hodnotenia
- Martin K.: Zobrazenie určenej stránky keď nie je internet. Tlačítko do baru na vypnutie cachovania.
- Ad'a: štýlovanie portálu
- Michal: prechod na používanie reozšírenia do chromu. Odporúčania stránok.
- Karol: stránka na zobrazenie fronty na prednačítavanie a zoznamu už stiahnutých stránok. Oprava najdených chýb.
- Martin L.: doriešiť inštalátor, aktualizáciu a testovanie
- Matúš: dokončenie opráv proxy