

Zápisnica zo stretnutia číslo 5

Téma stretnutia: Zhodnotenie prvého šprintu, plánovanie druhého.
Dátum: 31.10.2012
Čas: 14:00 – 16:40
Miesto: Softvérové štúdio

Vedúci stretnutia: Bc. Filip Staňo
Zapisovateľ: Bc. Tomáš Kunka
Zúčastnení: Bc. Michal Biroš
Bc. Tomáš Caban
Bc. Tomáš Kunka
Bc. Filip Staňo
Bc. Tomáš Lekeň
Bc. Milan Martinkovič
Bc. Bálint Szilva

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Úloha | Riešiteľ | Dátum vzniku | Obtiažnosť | Stav |
|---|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Získavanie obrazu z kamery | Martinkovič | 24.10.2012 | 8 | Splnené na 4 |
| Spracovanie obrazu pomocou študentského projektu HED (Bang) | Staňo | 24.10.2012 | 20 | Splnené na 10 |
| Spracovanie obrazu pomocou študentského projektu HED (Bang) | Kunka | 24.10.2012 | 20 | Splnené na 10 |
| Spracovanie obrazu pomocou face.com | Szilva | 24.10.2012 | 20 | Splnené – nedá sa použiť |
| Spracovanie obrazu pomocou face.com | Biroš | 24.10.2012 | 20 | Splnené – nedá sa použiť |
| Získavanie a spracovanie zvuku | Lekeň | 24.10.2012 | 20 | Pridelené |
| Získavanie a spracovanie zvuku | Caban | 24.10.2012 | 20 | Pridelené |
| Analyzovať možnosti licencie FaceAPI | Staňo | 17.10.2012 | | Splnené |
| Nainštalovať server + SQL + TFS | Szilva | 24.10.2012 | 5 | Splnené na 4 |

Priebeh stretnutia:

- Na začiatku stretnutia sme ohodnotili splnenie jednotlivých úloh z predchádzajúcich šprintov. Späťne sme ohodnotili úlohy z prvého šprintu.
- Zhodnotili sme, že face API, nebude možné použiť, kvôli licencií. Preberali sme ďalšie riešenia na zachytávanie ľudskej tváre. Rozhodli sme sa pre projekt HED.
- Milan Martinkovič predviedol získavanie obrazu z kamery. Jeho ďalšou úlohou bude implementovať jeho riešenie do projektu PerConIK.

- Tomáš Caban zhodnotil aký pokrok bol urobený v zachytávaní zvuku. Vyskytol sa problém s knižnicou. Rozhodli sme sa spracovanie zvuku vrátiť do Product Backlogu.
- Vytvorili sme nové úlohy a zároveň sme ich ohodnotili.

Úlohy:

| Úloha | Riešiteľ | Dátum vzniku | Obtiažnosť | Stav |
|--|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 1. Konfigurácia TFS a Webu | Balint | 31.10.2012 | 5 | Vytvorená |
| 2. Tvorba dokumentácie | Leken | 31.10.2012 | 40 | Vytvorená |
| 3. Získať obraz z kamery | Martinkovič | 31.10.2012 | 20(4) | Prenesená |
| 4. Spracovať obraz pomocou študentského projektu HED | Staňo, Kunka, Balint | 31.10.2012 | 60(10) | Prenesená |
| 5. Skompilovanie programu na spracovanie zvuku | Caban | 31.10.2012 | 8 | Vytvorená |
| 6. Inštalácia služby do IIS | Biroš | 31.10.2012 | 5 | Vytvorená |
| 7. Reprezentácia údajov z kamery | Lekeň | 31.10.2012 | 8 | Vytvorená |
| 8. Príprava údajov na odosielanie | Caban | 31.10.2012 | 3 | Vytvorená |
| 9. Preposielanie dát | Biroš | 31.10.2012 | 13 | Vytvorená |