

Zápis zo 8. stretnutia tímu č. 15

Dátum: 28.11.2012
Trvanie: 8:00 – 11:00
Miestnosť: blok D – softvérové štúdio
Prítomní
Pedagóg: Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu: Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy,
Matúš Ondrejko, Filip Sucháč
Neprítomní: Matúš Ondrejko
Zapisovateľ: Matej Červeňák

Téma stretnutia:

Kontrola stavu úloh z tretieho šprintu ukončenie šprintu. Začatie štvrtého šprintu a návrh nových úloh.

Vyhodnotenie úloh 3.šprintu:

1. Úloha 3.1 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča:
Za túto úlohu bol zodpovedný Gabo. Povedal, že úloha je ukončená a dokument s analýzou chôdze je vložený v Redmine.
2. Úloha 3.2 Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze:
Úloha nebola splnená. Presúva sa do ďalšieho šprintu.
3. Úloha 3.3 Analýza pohybov:
Úloha je hotová a bola odprezentovaná Matejom. Keďže nebola vypracovaná úplne dôkladne, znížili sa body z 13 na 10.
4. Úlohy 3.4 Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov a 3.5 Špecifikácia a návrh taktiky agenta (vyššie pohyby): Zrušené
5. Úloha 3.6 Prezentácia analyzovaného kódu:
Úloha je splnená. Tím sa stretol a odprezentoval jednotlivé časti kódu.
6. Úloha 3.7 Stretnutie s minuloročnými účastníkmi projektu RoboCup:
K tejto úlohe bolo povedané, že stretnutie bolo veľmi poučné a budú potrebné ďalšie stretnutia s ostatnými členmi tímov, ktorý riešili tvorbu testframeworku a ďalšieho kódu.
7. Úloha 3.8 Vytvorenie štruktúry wiki:
Úloha je hotová. Wiki bolo odprezentované.
8. Úlohy 3.9 – 3.15 Inštalačné návody na wiki:
Všetky návody boli pridané na wiki a odprezentované na stretnutí.

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
3.1	Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	Gábor	21/11/12	normálna	hotová	8	5	Spísaná analýza. Návrh možností

								vylepšenia
3.2	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Matúš	21/11/12	neodkladná	rozpracovaná	13	10	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižnic
3.3	Analýza pohybov	Matej	21/11/12	neodkladná	hotová	13	9	štatistický report o tom či pohyby fungujú alebo nefungujú
3.4	Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov	Filip	21/11/12	urgentná	zrušená	13	10	špecifikácia a podrobný návrh vylepšenia pohybov. pohybov je veľa, čiže navrhnete vylepšenie len tam kde to je potrebné alebo navrhnete nové pohyby
3.5	Špecifikácia a návrh taktiky agenta (vyššie pohyby)	Jaroslav	21/11/12	urgentná	zrušená	13	10	podrobný návrh na úrovni algoritmov (pseudokódy) už konkrétnych vyšších pohybov
3.6	Prezentácia analyzovaného kódu	Martin, všetci	21/11/12	vysoká	hotová	8	5,5	prezentácie analyzovaných častí kódu

3.7	Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup	Gábor	28/11/12	vysoká	hotová	2	2	Naplánované stretnutie, pripravené otázky, oboznámenie člena s našimi otázkami vopred
3.8	Vytvorenie štruktúry wiki	Gabo	28/11/12	normálna	hotová	2	2	
3.9	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7- 64 bit	Martin Gabo	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x64
3.10	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit	Jaro Martin Matej	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x86
3.11	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit	Martin Jaro	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x64
3.12	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	Gabo Matúš	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x86
3.13	Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit	Filip	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win XP x86

3.14	Návod na spustenie hráča v simspraku	Jaro Gabo	28/11/12	normálna	hotová	3	3	Dokument s návodom na spustenie hráča cez planer, konzolu a Jima
3.15	Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki	Gabo	28/11/12	normálna	hotová	0,5	1	Dokumenty na wiki

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
3.1	Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	Gábor	8	Gabo: 8
3.3	Analýza pohybov	Matej	13	Matej: 10
3.6	Prezentácia analyzovaného kódu	Martin, všetci	8	Martin: 2 Gabo: 2 Jaro: 2 Filip: 2
3.7	Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup	Gábor	2	Gabo: 2
3.8	Vytvorenie štruktúry wiki	Gabo	2	Gabo: 2
3.9	Návod na inštaláciu simsparku	Martin Gabo	13/5	Martin: 13/5

	Windows 7- 64 bit			
3.10	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit	Jaro Martin Matej	13/5	Jaro: 13/5
3.11	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit	Martin Jaro	13/5	Martin: 13/5
3.12	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	Gabo Matúš	13/5	Gabo: 13/5
3.13	Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit	Filip	13/5	Filip: 13/5
3.14	Návod na spustenie hráča v simsparku	Jaro Gabo	3	Jaro: 2 Filip: 1
3.15	Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki	Gabo	0,5	Gabo: 0,5

Na čom sme sa ešte dohodli:

1. K návodom pridať verzie Windows Service Packov, na ktorých boli testované inštalácie.
2. Do kostry wiki dorobiť indexovanie.
3. Wiki nerobiť detailnú, ale pridávať len návrhy.
4. Volil sa nový scrum master – Filip.
5. Dohodli sme sa, že súčasťou každej úlohy bude aj pridanie daného dokumentu na wiki.

Stanovené nové úlohy:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
3.2	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Filip + všetci	12/12/12	neodkladná	rozpracovaná	13	10	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc
4.1	Celkový koncept fungovania	Gabo	12/12/12	normálna	nová	13	6	wiki + potrebné dokumenty
4.2	Analýza Low-level pohybov	Jaro	12/12/12	normálna	nová	5	2	wiki + potrebné dokumenty
4.3	Analýza High-level pohybov	Martin	12/12/12	normálna	nová	8	2	wiki + potrebné dokumenty
4.4	Analýza plánovačov	Jaro	12/12/12	normálna	nová	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4.5	Koncept modelu sveta	Matej	12/12/12	normálna	nová	5	3	wiki + potrebné dokumenty
4.6	Analýza anotácií	Matúš	12/12/12	normálna	nová	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4.7	Testframework	Martin	12/12/12	normálna	nová	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4.8	Testframework bugfix	Filip	12/12/12	normálna	nová	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4.9	Návod na používanie wiki	Gabo	12/12/12	normálna	nová	3	2	wiki + potrebné dokumenty

4.10	Návod na import zdrojových kódov pre NetBeans a Eclipse	Matúš	12/12/12	normálna	nová	2	2	wiki + potrebné dokumenty
------	---	--------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------