

Produktová prehliadka č. 1

Predmet prehliadky: Stav plánu a backlogu projektu

Dňa: 31.10.2012

Vypracoval: Filip Sucháč

Účastníci:

Rola	Meno a Priezvisko	Úlohy
Manažér prehliadky	Gábor Nagy	organizácia prehliadky a upozornenie členov
Inšpektor prehliadky	Martin Gregor	iniciátor prehliadky, kontrola plánu a backlogu
Zapisovateľ prehliadky	Filip Sucháč	zápis z prehliadky
Zodpovedná osoba za prehliadanú časť produktu	Matej Červeňák	obhajoba stavu plánu a backlogu

Správa:

Prehliadka č.1 číslo konaná dňa 31.10.2012 k predmetu prehliadky Stav plánu a backlogu projektu bola prevedená za účasti všetkých účastníkov podľa zoznamu, ktorí boli náležite pripravený. Keďže náš tím mal záujem v kontrole plánu a backlogu, uskutočnila sa prehliadka s programom:

- otvorenie prehliadky
- ukážka plánu a backlogu Matejom
- prednesenie nameraných hodnôt Martinom
- Konverzácia medzi Martinom a Matejom o tom, že plán nie je možné dokončiť do posledného šprintu lebo je projekt dosť neprehľadný do budúcnosti. Námiетка od Martina, že musí byť plán aj keď nie úplne presne špecifikovaný
- Uznesenie z prehliadky a uzavretie

Namerané hodnoty metrik prehliadky:

Metrika	Nameraná hodnota	Požadovaná hodnota	Poznámka
časové pokrytie plánu	na 4 šprinty	na 8 šprintov	je potrebné dokončiť plán s časovým odhadom z backlogu projektu
časové pokrytie backlogu	92	92	je to len súčasný stav backlogu, ktorý sa môže meniť

Uznesenie prehliadky:

Predmet Stav plánu a backlogu projektu prehliadky konanej dňa 31.10.2012 je neúspešne ukončený. Neúspešné ukončenie predmetu prehliadky potvrdzujú dolupodpísaní účastníci prehliadky. Z vyplývajúceho neúspešného ukončenia predmetu prehliadky je naplánovaná ďalšia prehliadka na dátum 10.12.2012. Očakáva sa kompletný plán na zvyšné šprinty projektu.

Poznámky: