



carrots

team #1

Zápisnica zo stretnutia č. 1

{

Miesto: Jobsovo softvérové štúdio
Dátum: 03.10.2013
Čas: 12:00 - 15:00

Zúčastnení:

Pedagóg:

- Ing. Róbert Móro

Členovia:

- Bc. Dominika Červeňová
- Bc. Jakub Daráž
- Bc. Lukáš Gregorovič
- Bc. Martin Janík
- Bc. Róbert Kocian
- Bc. Michal Mészáros
- Bc. Kristína Mišíková

Zapisovateľ: Bc. Kristína Mišíková

Téma stretnutia:

Úvodné stretnutie zamerané na organizačne záležitosti, ujasnenie si predstavy o projekte, plánovanie úloh.

}

Priebeh stretnutia

1. RM spomenul organizačné záležitosti ohľadom TP
 - a. Hodnotenie
 - b. Spôsob riešenia - SCRUM, TDD
 - c. Dokumentácia
 - d. Metodiky k jednotlivým úkonom
 - e. Tímový poster, názov, logo a webstránka

2. Organizácia tímu - rozdelenie manažérskych kompetencií
 - a. Vedúci tímu: Dominika Červeňová
 - b. Manažér rizika: Martin Janík
 - c. Hlavný architekt: Michal Mészároš
 - d. Manažér kvality: Robo Kocian
 - e. Manažér dokumentácie: Jakub Daráž
 - f. Manažér monitorovania projektu: Kristína Mišíková
 - g. Manažér vývoja: Lukáš Gregorovič

3. Riešenie zdieľania dokumentov a verziovania
 - a. Microsoft TFS
 - b. SkyDrive

4. Diskusia na tému TP-cup, Noc výskumníkov - tím súhlasil s účasťou na oboch projektoch.

5. Spomenutie projektu PerConIK a súhlas s participáciou. RM pošle príručku k PerConIK-u.

6. RM spomenul, žeby bolo vhodné stretnúť sa s pani profesorkou Bielikovou ako „zákazníkom“ a spraviť brainstorming ale zatiaľ sme sa nedohodli konkrétne na čase.

7. Tímový brainstorming (tab.1 a fotodokumentácia tabule v prílohe)

8. Vyskúšali sme si prácu s eye tracker-om.

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

Zatiaľ neboli definované žiadne úlohy.

Nové úlohy

ID	Opis	Pridelená	Termín	Stav
1.1.	Spojzdnit' TFS na školskom serveri, dohliadnuť, aby mal každý člen nainštalované Visual Studio 2012	Lukáš	10.10.2013	Začatá
1.2.	Rozmýšľať nad svojimi manažérskymi úlohami	Všetci	10.10.2013	Začatá
1.3.	Vytvorit' plagát tímu	Lukáš	07.10.2013	Riešená
1.4.	Zoznámit' sa s PerConIK a nainštalovať si ho	Všetci	10.10.2013	Začatá
1.5.	Rozmyslieť si kto bude pracovať na Frontende a Backende	Všetci	10.10.2013	Začatá
1.6.	Grafický návrh webstránky	Michal, Lukáš, Robo	05.10.2013	Začatá
1.7.	Vytvorit' webovú prezentáciu projektu	Kika	10.10.2013	Začatá
1.8.	Vyriešiť spôsob písania, zdieľania a sumarizácie dokumentácie	Jakub	10.10.2013	Začatá
1.9.	Zanalyzovať existujúce riešenia k zariadeniam Tobii	Michal	10.10.2013	Začatá
1.10.	Vytvorit' metodiku pomenúvania súborov	Martin	10.10.2013	Začatá
1.11.	Vytvorit' metodiky k testovaniu a konvenciám	Robo	10.10.2013	Začatá
1.12.	Vytvorit' metodiku písania dokumentácie	Jakub	10.10.2013	Začatá
1.13.	Vytvorit' metodiku ukladania, zdieľania súborov a komunikácie	Dominika	10.10.2013	Začatá