

## Zápisnica zo 4. stretnutia

Vedúci tímu:	Ing. Peter Pišteľ	Dátum a čas konania:	29.10.2013, 15:15
Prítomní:	Bc. Ján Onder	Miesto konania:	FIIT STU – 5.36
	Bc. Martin Polák	Dĺžka konania:	3 hodiny
	Bc. Tomáš Trávníček	Vypracoval:	Bc. Dávid Urbán
	Bc. Dávid Urbán	Overil:	Ing. Peter Pišteľ
	Bc. Lukáš Zemaník		

### Téma stretnutia

Kontrola progresu z minulého stretnutia, rozdelenie jednotlivých častí dokumentácie analýzy a návrhu medzi členov tímu, potreba vlastného servera, rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia.

### Opis stretnutia

1. Začiatok stretnutia.
2. Zapisovateľom štvrtého stretnutia bol zvolený Dávid.
3. Prezentovanie progresov jednotlivých úloh vedúcemu tímu.
4. Rozhodnutie o používaní ASP.NET MVC4 prostredia a Microsoft softvéru pre vývoj navrhovaného riešenia.
5. Konzultácia o potrebe vlastného servera.
6. Rozdelenie úloh do nasledujúceho stretnutia.
7. Koniec stretnutia.

### Zhodnotenie a rozdelenie čiastkových úloh

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozdelenie a zhodnotenie úloh jednotlivých členov tímu:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Vypracuje	Plánované ukončenie	Stav úlohy
A	Správa informatívnej webovej stránky tímu	Dávid	Priebežne	Priebežne
B	Správa dokumentácie	Lukáš	Priebežne	Priebežne
C	Analýza a testovanie zariadení	Tomáš	Priebežne	Priebežne
1.3	Prvotná analýza - zmapovanie oblasti a konkurencie, existujúcich riešení	Martin, Tomáš	29.10.2013	Čiastočne
1.4	Vytvorenie riadiacej dokumentácie, zápisníc	Lukáš	22.10.2013	29.10.2013
2.1	Ďalšia práca na informatívnej webovej stránke tímu	Dávid	29.10.2013	Čiastočne
3.1	Analýza knihy jász	Dávid	29.10.2013	Čiastočne
3.2	Nainštalovať IIS na server	Dávid	29.10.2013	29.10.2013
3.3	Analýza a príprava študijných materiálov ASP.NET MVC, MS SQL	Martin, Ján	29.10.2013	29.10.2013
3.4	Analýza a počiatočná práca na parsovacom programe	Ján, Tomáš	29.10.2013	Čiastočne
3.5	Analýza možností kolaborácie v prostredí VisualStudio 2012	Tomáš	29.10.2013	26.10.2013

3.6	Vytvorenie a podanie prihlášky na TP CUP	Lukáš, Martin	29.10.2013	27.10.2013
4.1	Návrh funkcionality programu	Ján	07.11.2013	-
4.2	Návrh modelu databázy	Lukáš	07.11.2013	-
4.3	Návrh analýzy	Všetci	05.011.2013	-
4.4	Práca na prototypu webovej aplikácie	Ján, Martin	03.12.2013	-