

Zápisnica z 16. stretnutia

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vedúci tímu: Ing. Peter Pištek | Dátum a čas konania: 2. 4. 2013 16:05 |
| Prítomní: Bc. Ján Onder Bc. Tomáš Trávníček Bc. Dávid Urbán Bc. Lukáš Zemaník Bc. Martin Polák | Miesto konania: FIIT STU – 5.36 |
| | Dĺžka konania: 3 hodiny |
| | Vypracoval: Bc. Ján Onder |
| | Overil: Ing. Peter Pištek |

Téma stretnutia

Témou stretnutia v pondelok a v stredu bolo zhodnotenie doterajšej práce na projekte, úprava databázy, vymazaním položiek v nej, ktoré nie sú potrebné. Prebiehala aj diskusia ohľadom rozdeľovania firmy zákazníka na našom portály na pobočky a ako do tejto architektúry zahrnúť aj maloodberateľov našich služieb, akými sú rodiny. Riešili sme aj dodržiavanie konvencií programovania, vzhľad aktívnych prvkov na portáli, ako aj jeho samotné grafické rozloženie.

Opis stretnutia

1. Začiatok stretnutia.
2. Zhodnotenie doterajších úloh.
3. Diskusia a rozhodnutie o zmenách v jednotlivých tabuľkách databázy.
4. Diskusia o rozdeľovaní a spájaní trás na portáli.
5. Diskusia ohľadom používateľom definovaných varovných správach.
6. Diskusia o aktuálnom vzhľade a prácou s mapami a ich ďalšom vylepšení.
7. Diskusia o vytvorení generických profilov na portáli, pre konfigurovanie zariadení ,pomocou SMS brány.
8. Rozdelenie nových úloh do nasledujúceho stretnutia.
9. Koniec stretnutia.

Zhodnotenie a rozdelenie čiastkových úloh

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozdelenie a zhodnotenie úloh jednotlivých členov tímu:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Vypracuje | Plánované ukončenie | Stav úlohy |
|-------------|--|-----------|---------------------|------------|
| A | Správa informatívnej webovej stránky | Dávid | Priebežne | Priebežne |
| B | Správa dokumentácie | Lukáš | Priebežne | Priebežne |
| C | Analýza a testovanie zariadení | Tomáš | Priebežne | Priebežne |
| 12.1 | Implementovanie signalR pre prácu s mapou | Ján | 12.3.2014 | Priebežne |
| 13.2 | Nastavenie pre knihu jász – možnosti čo sa má zobrazovať vo výpise | Dávid | 19.3.2014 | priebežne |
| 13.3 | Naprogramovať knihu jász s minimálnou funkčnosťou | Dávid | 26.3.2014 | priebežne |

| | | | | |
|------|--|------------------|-----------|-------------|
| | (zobrazenie trás a čo majú obsahovať trasy) | | | |
| 13.4 | Ovládanie migrácie databázy | Dávid | 2.4.2014 | priebežne |
| 13.6 | Úprava formulárov (rozloženie) a dokončenie formulárov, ktoré tam chýbajú. | Lukáš | 19.3.2014 | priebežne |
| 13.7 | Zmena databázy podľa potreby | Dávid | 31.3.2014 | priebežne |
| 13.8 | Práca na SMS bráne | Martin | 19.3.2014 | pozastavené |
| 13.9 | Práca na mape – grafické zobrazenie | Martin | 3.4.2014 | priebežne |
| 14.1 | Rozpájanie trás pomocou zoznamu a mapy | Lukáš, Martin | 16.4.2014 | priebežne |
| 15.1 | Návrh notifikácií (servis, TK, olej, ...) | Martin | 2.4.2014 | priebežne |
| 15.2 | Formulár pre vytvorenie konfiguračných SMS | Tomáš | 2.4.2014 | priebežne |
| 15.3 | Spustenie „parseru“ po štarte systému | Tomáš | 2.4.2014 | priebežne |
| 15.4 | Naštudovať databázu a pridať potrebné údaje | Všetci | 2.4.2014 | 31.3.2014 |
| 16.1 | Analýza možností grafického zobrazenia štatistík (grafy,...) | Ján | 10.4.2014 | - |