
Zápisnica č. 3.

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 2. šprintu	21.10.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčేశ Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Miroslav Vojtuš		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie prvého šprintu
 - Vyhodnotenie splnenia zadaných úloh
 - Diskusia o problémoch pri šprinte
 - Zhodnotenie low fidelity návrhu dizajnu aplikácie
 - Ukážka funkcionality riešených features
- Diskusia o projekte
 - Identifikácia jednotlivých tém pre metodiky
 - Rozdelenie metodík medzi členov tímu
 - Metodika Code Review - Bc. Filip Bednárík
 - Metodika Scrum fungovania - Bc. Róbert Černý
 - Metodika Jira - Bc. Martin Toma
 - Metodika dokumentácie - Bc. Marek Lenčేశ
 - Metodika Git verziovacieho systému - Bc. Patrik Štrba
 - Metodika podpory vývoja - Bc. Miroslav Molnár
 - Metodika menných konvencií pre Rails - Bc. Miroslav Vojtuš
 - Diskusia o potrebe definovania produktového backlogu
- Naplánovanie ďalšieho šprintu
 - Potreba zjednotiť všetky vetvy na GitHub-e
 - Ďalšie hlbšie štúdium Rails
 - Dokončenie detailov jednotlivých funkcionalít

Stav úloh z prvého šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
1.1	Definovanie úloh prvej User Story	Filip	14.10.2013	20.10.2013	Splnená
1.2	Definovanie úloh prvej User Story + návrh rozhrania aplikácie	Robo	14.10.2013	20.10.2013	Splnená
1.3	User model, autorizácia, autentifikácia používateľa	Martin, Patrik	14.10.2013	20.10.2013	Splnená
1.4	Uploader na obrázky a súbory	Miro V.	14.10.2013	20.10.2013	Splnená
1.5	Formulár na zadanie podrobností vytváratej úlohy, štruktúra úlohy, nápoveda k úlohe, definovanie kategórií úloh	Marek, Miro M.	14.10.2013	20.10.2013	Splnená
1.6	Vytvorenie rozhrania pre registráciu a prihlásenie	Martin, Patrik	14.10.2013	20.10.2013	Splnená
1.7	Vytvorenie rozhrania pre vytvorenie úlohy používateľom	Robo, Filip	14.10.2013	20.10.2013	Splnená

Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
2.1	Štúdium Rails	Spoločná	21.10.2013	27.10.2013	Riešená
2.2	Zjednotenie všetkých funkcionalít do jednej vetvy na GitHubu	Spoločná	21.10.2013	27.10.2013	Riešená
2.3	Dokončenie detailov na každej vetve	Spoločná	21.10.2013	27.10.2013	Riešená