

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 7. šprintu	8.4.2014	11:30	Jobsovo softvérové štúdio
<b>Prítomní členovia</b>	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Miroslav Molnár Bc. Marek Lenčes Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
<b>Vedúci stretnutia</b>	Ing. Dušan Zeleník		
<b>Zapisovateľ</b>	Bc. Miroslav Vojtuš		

## Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie šiesteho šprintu
  - členovia tímu prezentovali svoje výsledky a informovali o novovzniknutých problémoch
  - zhodnotil sa celkový stav aplikácie po šprinte
- Diskusia na stretnutí
  - diskutovali sme o výsledkoch testovania aplikácie skupinou Pe-We, testovanie nám prinieslo mnoho informácií, ktoré nám pomohli
  - overiť správnosť požiadaviek určených na začiatku vývoja. Pri testovaní sme odhalili veľký počet chýb, ktoré sa dôkladne zdokumentovali a diskutovali na stretnutí.
  - nové informácie nás prinútili prehodnotiť požiadavky na systém. Rozhodli sme sa upraviť požiadavky a následne upraviť projektový plán. U všetkých úloh v systéme sme museli prehodnotiť ich prioritu
  - kvôli blížiacej sa súťaži TP-CUP sme prehodnotili funkcionality nášho systému a jeho náchylnosť na chyby, tiež musíme vytvoriť potrebné dokumenty pre úspešnú účasť na TP-CUP
  - navrhli sme postupy testovania aplikácie a zaznamenávania chýb, rovnako sme navrhli aj postupy ich overovania a následného pridelenia
  - určili sme si presné termíny pre rozdelenie novovzniknutých chýb. Týmto spôsobom sme chceli docieľiť nielen nájdenie, ale aj vyriešenie nájdených chýb jedným šprintom
- Naplánovanie akcií do siedmeho šprintu
  - rozdelili sme úlohy týkajúce sa účasti na TP-CUP, definovali sme si dokumenty a potrebné dáta pre čo najlepšiu prezentáciu nášho projektu
  - pre prezentáciu funkčnej aplikácie bolo pridelené testovanie aplikácie jednotlivým členom tímu

## Splnenie úloh zo šiesteho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
5.1	IIT.SRC, úprava homepage obsahu	Martin	1.4.2014	8.4.2014	Splnená
5.2	Autocomplete	Filip, Miro M.	1.4.2014	8.4.2014	Splnená
5.3	Refaktorovanie jadra aplikácie	Robo	1.4.2014	8.4.2014	Splnená
5.4	Vytvorenie funkčných a unit testov	Patrik	1.4.2014	8.4.2014	Splnená
5.5	Validácia nových typov úloh a ukladanie výsledkov	Marek	1.4.2014	8.4.2014	Splnená
5.6	Umožniť používateľovi ovplyvniť vzhľad textu otázky	Miro V.	1.4.2014	8.4.2014	Splnená

## Rozdelenie úloh do siedmeho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
6.1	Oprava identifikovaných chýb v systéme	Martin	8.4.2014	15.4.2014	Riešená
6.2	Oprava chýb v systéme	Filip, Miro M.	8.4.2014	15.4.2014	Riešená
6.3	Automatické uzamykanie kampaní (CRON), rozdelenie seedov	Robo	8.4.2014	15.4.2014	Riešená
6.4	Nasadzovanie aplikácie na produkčný server a riešenie chýb s tým spojených	Patrik	8.4.2014	15.4.2014	Riešená
6.5	Oprava chýb v systéme	Marek	8.4.2014	15.4.2014	Riešená
6.6	Oprava chýb v systéme	Miro V.	8.4.2014	15.4.2014	Riešená