

# Zápis z 5.stretnutia tímu č. 15



<b>Číslo a názov šprintu:</b>	1 - Čučoriedka		
<b>Téma stretnutia:</b>	Dokončenie Public full verzie a naplánovanie prezentácie v Digipointe		
<b>Dátum a čas:</b>	<b>Miesto stretnutia:</b>	<b>Zapisovateľ:</b>	<b>Overovateľ:</b>
22.10.2013 14:07	softvérové štúdio	Veronika Štrbáková	Peter Demčák
<b>Prítomní:</b>		<b>Nepítomní:</b>	

Ing. Michal Barla, PhD.  
 Bc. Peter Demčák  
 Bc. Ondrej Galbavý  
 Bc. Miroslav Šimek  
 Bc. Veronika Štrbáková

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #	Stav	Poznámky
3.9	Veronika	Zosumarizovať informácie o súťaži Startup Awards	21.10.2013	#6299	Hotovo	
1.4.1	Veronika	Doriešiť ŠZŠ Karpatská	21.10.2013	#6278	Hotovo	
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357	Prebieha	
1.4.3	Veronika	Spracovanie výhry z PNR, čo presne by sme chceli od tých čo nám poskytujú služby.	21.10.2013	#6358	Prebieha	
1.4.4	Michal	Poslať inštalacky a dokumentáciu ku code review (PerConIK)	21.10.2013	-	Hotovo	
1.4.5	Ondrej, Peter, Miro, Veronika	Nainštalovať a rozbehať si PerConIK	21.10.2013	#6359	Prebieha	Peťovi to nefunguje
1.4.6	Veronika	Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii	21.10.2013	#6274	Prebieha	
1.4.7	Veronika	Doriešiť dekrementáciu inštalácii	21.10.2013	#6239	Hotovo	
1.4.8	Veronika	Opraviť generovanie variabilného čísla	21.10.2013	#6241 #6242	Hotovo	
1.4.9	Peter	Preloženie Goldyho do Angličtiny a zmena textu pri vypojení mikrofónu	21.10.2013	#6309	Prebieha	
1.4.10	Ondrej	Pripraviť inštalacku s beta verziou 0.0.0.3,	21.10.2013	#6327	Otestovať	Urgentne!

		ktorá obsahuje už aj logovanie				
1.4.11	Ondrej	Otestovať beta inštaláciu s kontrolou XNA	21.10.2013	#6265	Prebieha	
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalácie s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266	Čaká	
1.4.13	Ondrej	Dekrementácia inštalácii po odinštalovaní TalkLandu	21.10.2013	#6263	Hotovo	Čaká na build
1.4.14	Ondrej	Otestovať inštaláciu v rôznych systémoch	21.10.2013	#6260	Čaká sa na TalkLand	
1.4.15	Miro	Dokončiť kontrolu TalkLandu pri spustení	21.10.2013	#6238	Hotovo	
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356	Čaká	
1.4.17	Miro	Pokiaľ príde zo servera, že skúšobná verzia vypršala, zobrazovať vždy 0 dní.	21.10.2013	#6355	Hotovo	
1.4.18	Miro	Dokončiť dekrementáciu v TalkLande cez parameter /uninstall	21.10.2013	#6264	Hotovo	
1.4.19	Miro	Nainštalovať a spojzdiť Visual Studio 2012, skonvertovať všetky Speekle projekty	21.10.2013	#6360	Hotovo	
1.4.20	Ondrej	Vyskúšať ako reaguje Avast na Babel obfuskátor	21.10.2013	#6361	Hotovo	Funguje, dokonca aj eazfuskátor, použijeme EAZ
1.4.21	Miro	Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6362	Prebieha	
1.4.22	Peter	Analýza prípadov použitia TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6364	Prebieha	
1.4.23	Veronika, Peter	Redizajn front-end webu	28.10.2013	#6365	Prebieha	Pozrieť sa na Bootstrap
1.4.24	Veronika	Merge statickej stránky s web aplikáciou	28.10.2013	#6366	Prebieha	
1.4.25	Peter	Dizajnové prototypy Speekle webu	28.10.2013	#6367	Prebieha	
1.4.26	Veronika	Spracovávanie sessions bez ChildToken na servery	28.10.2013	#6368	Prebieha	
1.4.27	Veronika	Spracovanie "Guest mode" sessions	28.10.2013	#6369	Prebieha	
1.4.28	Veronika	Spracovanie "Anonymous" sessions	28.10.2013	#6370	Hotovo	
1.4.29	Veronika	Doplniť InstallationID k sessions do databázy	28.10.2013	#6371	Hotovo	

1.4.30	Miro	Nezobrazovať voľbu dieťaťa ak používateľ ešte nie je prihlásený	28.10.2013	#6372	Hotovo	
1.4.31	Veronika	Poskytovanie ChildTokenov len na základe UserTokenu	28.10.2013	#6373	Hotovo	
1.4.32	Ondrej	Dashboard	28.10.2013	#6374	Prebieha	
1.4.33	Peter	Vybratie hada z bývalého TalkLandu	28.10.2013	#6376	Prebieha	
1.4.34	Peter	Analýza možností začlenenia diferenciácie do gameplay hada	28.10.2013	#6377	Hotovo	

## Opis stretnutia:

Téma diskusie	Výsledok
<b>Zápisnica</b>	Každý si do redminu dáva úlohy sám a potom len priradí čísla úloh do zápisnice. Po každom stretnutí vznikne v redmine úloha (čiže Task), ktorá bude trackovať aktuálny stav zápisnice.
<b>Redmine</b>	Pribudol tracker Enhancement. Task v šprinte a product backlogu sa smie dávať iba pod Support, Bug, Feature, Enhancement.

## Úlohy do ďalšieho stretnutia:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357
1.4.3	Veronika	Spracovanie výhry z PNR, čo presne by sme chceli od tých čo nám poskytujú služby.	21.10.2013	#6358
1.4.5	Ondrej, Peter, Miro, Veronika	Nainštalovať a rozbehať si PerConIK	21.10.2013	#6359
1.4.6	Veronika	Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii	21.10.2013	#6274
1.4.9	Peter	Preloženie Goldyho do Angličtiny a zmena textu pri vypojení mikrofónu	21.10.2013	#6309
1.4.10	Ondrej	Pripraviť inštaláciu s beta verziou 0.0.0.3, ktorá obsahuje už aj logovanie	21.10.2013	#6327
1.4.11	Ondrej	Otestovať beta inštaláciu s kontrolou XNA	21.10.2013	#6265
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalácie s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266
1.4.14	Ondrej	Otestovať inštaláciu v rôznych systémoch	21.10.2013	#6260
1.4.16	Michal	Zísť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356
1.4.21	Miro	Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6362
1.4.22	Peter	Analýza prípadov použitia TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6364
1.4.23	Veronika, Peter	Redizajn front-end webu	28.10.2013	#6365

1.4.24	Veronika	Merge statickej stránky s web aplikáciou	28.10.2013	#6366
1.4.25	Peter	Dizajnové prototypy Speekle webu	28.10.2013	#6367
1.4.26	Veronika	Spracovávanie sessions bez ChildToken na servery	28.10.2013	#6368
1.4.27	Veronika	Spracovanie "Guest mode" sessions	28.10.2013	#6369
1.4.32	Ondrej	Dashboard	28.10.2013	#6374
1.4.33	Peter	Vybratie hada z bývalého TalkLandu	28.10.2013	#6376
1.5.1	Veronika	Pridať timestamp do DB pri vytváraní diet'at'a.	28.10.2013	#6402
1.5.2	Miro	Ochrana používateľa pred príliš veľkým množstvom offline sessions	28.10.2013	#6403