

## Zápis z 8.stretnutia tímu č. 15



<b>Číslo a názov šprintu:</b>	3 - Egreš		
<b>Téma stretnutia:</b>	TalkLand media explorer a server pre komerčnú verziu		
<b>Dátum a čas:</b>	<b>Miesto stretnutia:</b>	<b>Zapisovateľ:</b>	<b>Overovateľ:</b>
11.11.2013 13:00	softvérové štúdio	Miroslav Šimek	Veronika Štrbáková
<b>Prítomní:</b>		<b>Neprítomní:</b>	
Ing. Michal Barla, PhD. Bc. Peter Demčák Bc. Ondrej Galbavý Bc. Miroslav Šimek Bc. Veronika Štrbáková			

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #	Stav	Poznámky
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357	In progress	
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalacky s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266	In progress	
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356	In progress	
2.6.6	Veronika	Nadviazať komunikáciu pre zadanie úloh právnikom	4.11.2013	#6469	Hotovo	
2.6.8	Veronika	Reset hesla vo webovej aplikácii	18.11.2013	#6468	In progress	
3.7.1	Všetci	Otestovať full inštalacku	18.11.2013	#6560	In progress	Zatiaľ len Veroni
3.7.2	Peter	Prehodenie XNA hier do MonoGame	18.11.2013	#6472	In progress	
3.7.3	Ondrej	Presunúť PHP služby na Ichiban	18.11.2013	#6427	In progress	
3.7.4	Ondrej	Vyriešiť diakritiku v inštalacke	18.11.2013	#6489	Hotovo	
3.7.5	Veronika	Vytvoriť konfiguračný súbor pre webovú aplikáciu	18.11.2013	#6487	Nezačaté	
3.7.6	Miro, Veronika	Obmedzenie pridávania a upravovania detí v TalkLande len pre rodičov	18.11.2013	#6500	Hotovo	
3.7.7	Veronika	Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap	18.11.2013	#6503	Nezačaté	
3.7.8	Miro	Bootstrap TalkLand media knižnice	18.11.2013	#6504	In progress	
3.7.9	Ondrej	Refaktorovať inštalacku	18.11.2013	#6261	In progress	

3.7.10	Peter	Zlepšenie mechaniky kúzelného plášťa	18.11.2013	#6252	Čaká	Blokované prevodom do MonoGame
3.7.11	Ondrej	Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa	18.11.2013	#6494	Nezačaté	
3.7.12	Miro	Normalizácia hlasitosti pri nahrávaní v aplikácii TalkLandMediaExplorer (Stretch task)	18.11.2013	#6532	In progress	
3.7.13	Miro	Pridávanie a prehliadanie skomolenín lexém (Stretch task)	18.11.2013	#6534	Hotovo	

### Opis stretnutia:

Téma diskusie	Výsledok
<b>Zmena používateľa v TalkLande</b>	Bavili sme sa o tom, či je potrebné, aby bolo možné sa v TalkLande odhlásiť sa ako používateľ a prihlásiť sa ako iný. Zhodli sme sa na tom, že to má málo prípadov použitia, tým pádom malú prioritu a dáme to do backlogu a rozoberieme to neskôr.
<b>Ichiban</b>	Ichiban je nestabilný, dochádza mu miesto. Má akademické licencie a nebolo by dobré aby komerčná verzia bežala na ňom. Komerčnú verziu spustíme buď na prenajatom virtuálnom serveri vrátane licencie na Windows Server od poskytovateľa alebo nainštalujeme Windows Server s licenciou z BizSpark na virtuálny server, ktorý ešte nemáme k dispozícii.
<b>TalkLand media explorer</b>	V používateľskom rozhraní sa zmenia pojmy Lexeme na Word. TalkLand media explorer bude potrebné preložiť do Slovenčiny, keďže sme sa rozhodli, že bude určený aj na iné účely ako len pre nás.
<b>Automatizácia detekcie platby používateľom</b>	Priamo webová aplikácia bude interagovať s Fio bank API, aby dostala informácie o platbách s jednotlivými variabilnými účtami.
<b>Spísanie prepojení na logopédov a firmy</b>	Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na nich a na všetky firmy do jedného alebo dvoch dokumentov. Tieto dokumenty umiestnime potom na Speckle Dropbox do /doc/Kontakty

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštaláčky s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356
2.6.8	Veronika	Reset hesla vo webovej aplikácii	18.11.2013	#6468
3.7.1	Všetci	Otestovať full inštaláčku	18.11.2013	#6560
3.7.2	Peter	Prehodenie XNA hier do MonoGame	18.11.2013	#6472

3.7.3	Ondrej	Presunúť PHP služby na Ichiban	18.11.2013	#6427
3.7.5	Veronika	Vytvoriť konfiguračný súbor pre webovú aplikáciu	18.11.2013	#6487
3.7.7	Veronika	Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap	18.11.2013	#6503
3.7.8	Miro	Bootstrap TalkLand media knižnice	18.11.2013	#6504
3.7.9	Ondrej	Refaktorovať inštaláciu	18.11.2013	#6261
3.7.10	Peter	Zlepšenie mechaniky kúzelného plášťa	18.11.2013	#6252
3.7.11	Ondrej	Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa	18.11.2013	#6494
3.7.12	Miro	Normalizácia hlasitosti pri nahrávaní v aplikácii TalkLandMediaExplorer (Stretch task)	18.11.2013	#6532
3.8.1	Veronika	Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na nich a na firmy	25.11.2013	#6576