
Zápis z tímového stretnutia č.17

Dátum:	23.3.2015		
Miesto stretnutia:	Jobsovo softvérové štúdio		
Čas:	11.00 – 14.00		
Účastníci:	Vedúci projektu:	Ing. Peter Lacko, PhD.	
	Členovia tímu:	Bc. Juraj Kochjar	Bc. Martin Kaššay
		Bc. Matej Kloska	Bc. Patrik Gallik
		Bc. Pavol Čurilla	Bc. Roman Roštár
Vypracoval:	Bc. Roman Roštár		

Téma stretnutia: Analyzovať aktuálny progres v šprinte.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o vyhodnotení prebiehajúcich úloh
- Zhodnotenie, čo členovia tímu spravili behom posledného týždňa a čím boli najväčšie problémy.
- Vyhodnotili sme vyriešené úlohy a dohodli sa na ďalšom postupe práce
- Definovali sme si požiadavky na obrazovku aplikácie, a ďalej sme kreslili a upravovali wireframy.
- Venovali sme sa práci na logike vkladania aplikácie

Zadané úlohy do budúceho stretnutia:

Pokračuje sa v práci na úlohách, ktoré neboli v Jire označené ako verified.

Popis úlohy	Zodpovedný
REST pre kroky vkladania aplikácie	Roman Roštár
SPA - detaily aplikácie	Patrik Gallik
Vytváranie špecifikácie	Martin Kaššay
Ďalšie návrhy klientskej zóny, texty	Jurak Kochjar

Zhodnotenie stretnutia: Prvú časť stretnutia sme sa venovali diskusii o tom, čo robil každý člen tímu počas minulého týždňa. Prešli sme hotové frontend návrhy pre vkladanie

aplikácie a spojili prvý krok s REST backendom. V druhej časti šprintu plánujeme spojiť kroky vkladanie aplikácie medzi SPA a REST komponentmi