

Plán šprintu č. 11

Slovný opis diania v šprinte:

Tento šprint je posledným šprintom, preto je potrebné dotestovať a doladiť posledné veci. Ide hlavne o dokončenie značkovania a exportov, dokončenie výpisu z lokálnej databázy a dokončenie optimalizácie a refactoringu. Identifikoval sa znova problém pri logovaní tomcatu, bude teda potrebné upraviť znova aj toto logovanie. Drobné zmeny nastanú aj v rozhraní, hlavne čo sa týka UX.

Z hľadiska novej funkcionality sa pridá identifikácia autocitácií, ktoré budú v rozhraní vyznačené. Na konci šprintu sa bude pracovať na dokumentácii k projektu.

Úlohy pre šprint:

1. Exporty do CSV
2. Tagovanie záznamov v rozhraní
3. Filtrovanie záznamov podľa tagu
4. Výpis z lokálnej databázy
5. Rozhranie pre povoľovanie používateľov
6. Dôkladné otestovanie
7. Refactoring
8. Úprava logovania
9. Dávkove spracovanie
10. Dokumentácia
11. Úprava rozhrania
12. Identifikovanie autocitácií