

Plán šprintu č. 5

Slovný opis diania v šprinte:

V aktuálnom stave máme takmer funkčný servlet na vyhľadávanie dokumentov a ich ohlasov, diela sa ukladajú, vyskytuje sa však zopár chýb pri vyhľadávaní ohlasov. Tento šprint je potrebné dokončiť servlet podľa navrhnutých workflow diagramov. To zahŕňa odstránenie chýb pri vyhľadávaní a ukladaní získaných ohlasov do databázy. Keďže sme značne zaostali minulý šprint pri vytváraní a vykonávaní testov, je nutné túto stratu dohnať a riadne otestovať servlet. Taktiež je potrebné dokončiť už navrhnuté a rozpracované testovacie rozhranie

Úlohy pre šprint:

1. Odstránenie chýb pri vyhľadávaní ohlasov
2. Pridanie inicializácie ORM hibernate do konfiguračného súboru
3. Úprava štruktúry vstupných/výstupných JSON súborov pre chybové výstupy
4. Implementácia použitia chybových hlásení podľa navrhutej štruktúry chybových hlásení
5. Odstránenie chyby: použitie úvodzoviek pri vyhľadávaní v scopuse a slova *and* pri wose
6. Dokončenie implementácie testovacieho rozhrania a jeho testovanie
7. Vytvorenie používateľského manuálu pre testovacie rozhranie
8. Vytvorenie testovacích dát pre všetky testovacie scenáre
9. Vytvorenie testov a testovanie servletu
10. Zmena vstupného JSON súboru pre vyhľadávanie ohlasov na základe SCOPUS id
11. Implementácia metódy pre vyhľadávanie iba v našej databázy za účelom možného testovania používateľom
12. Úprava POST metódy pre vstup pola JSONov ako hromadné požiadavky
13. Revízia súčasného stavu a pridávanie nových častí dokumentácie

Vyhodnotenie šprintu: