

## Plán šprintu č. 7

### Slovný opis diania v šprinte:

Hlavnou prioritou tohto šprintu je pokračovanie v práci na konfigurácii servletu pri spustení a upravenie architektúry aplikácie podľa zmeneného návrh. Keďže implementácia architektónického návrhu bude značne časovo náročná plánujeme sa tento šprint venovať hlavne jej. Druhým hlavným cieľom je riadne otestovať aplikáciu pomocou už pripravených testov.

### Úlohy pre šprint:

1. Dopracovanie funkcionality builder triedy podľa návrhu
2. Riadne otestovanie aplikácie pomocou pripravených testov
3. Vytvorenie stabilnej štruktúry konfiguračného súboru
4. Dynamické vyskladanie frontendu na základe zvolených selekčných prvkov v konfiguračnom súbore
5. Vypracovanie dokumentu s query stringami z WOS a SCOPUS pre širšiu vzorku selekčných prvkov na využitie v konfiguračných súboroch
6. Úprava parsera pre získanie viacerých informácií z vrátených záznamov z Wosu a Scopusu

### Vyhodnotenie šprintu: