



CHECK-MATES

Zápisnica stretnutia č. 8

Miesto: 3.21

Dátum: 19.11.2014

Čas: 8:00 – 12:30

Téma: Zhodnotenie šprintu Čierna hora a otvorenie šprintu Degustácia

Vedúci stretnutia: Bc. Igor Jurík/Bc. Martin Tamajka

Vedúci tímu: Ing. Marián Šimko, PhD.

Prítomní: Bc. Igor Jurík

Bc. Matej Liskovec

Bc. Jaroslav Loebel

Bc. Martin Tamajka

Bc. Peter Truchan

Bc. Ľubomír Vnenk

Vytvoril: Bc. Jaroslav Loebel

Priebeh stretnutia

- Na začiatku sa dohodlo, že každé stretnutie na ktorom sa končí šprint budú viesť dvaja ľudia – končiaci scrum master prvú polovicu (záležitosti ohľadom končiaceho šprintu), začínajúcu scrum master druhú (záležitosti týkajúce sa nového šprintu)
- Počas krátkeho stand-upu každý povedal čo počas týždňa spravil
- Zrevidovali sa high fidelity návrhy vyexportovaných listín
- Martin prezentoval svoje zistenia z prieskumnej implementácie párovania – ukázala sa zložitejšia ako naznačovala pôvodná analýza a navrhol hlbšiu analýzu jednotlivých častí hlavného diagramu párovania
- Igor nás oboznámil s aktuálnym stavom dokumentu riadenia a dokumentu o inžinierskom diele. Chvíľu sme diskutovali o tom, ako majú vyzeráť dokumenty ktoré odovzdávame, ja po obsahovej aj po formálnej stránke
- Igor ako končiaci scrum master urobil aj retrospektívu tohto šprintu, vypichol veci ktoré musíme prestať robiť (komunikácia na facebooku, časovo nerovnomerné plánovanie práce – všetko na poslednú chvíľu), veci ktoré sme začali robiť a pomohli (robenie retrospektív) a veci ktoré musíme začať robiť (priebežne dokumentovať, zlepšiť komunikáciu, pesimistickejšie odhadovať)
- Po krátkej pauze nový scrum master Martin odštartoval nový šprint s názvom Degustácia motivačnou prezentáciou
- Následne položil členom tímu otázku, čo je podľa nich najdôležitejšie v tomto šprinte. Všetci sme sa zhodli, že top priorita je, aby bola hotová aspoň jedna ucelená časť a to vytváranie propozícií. Každý mal potom ešte nejaké menej prioritné návrhy ako spraviť si interné deadliny (Igor), analýzu dutch systému (Matej), zjednotiť medium fidelity návrhy a dátový model (Ľubo), nahodiť databázový model do Railsov (Martin)
- Jaro nadhodil otázku ohľadom použitia SPA frameworku namiesto ručného písania AJAX requestov cez jQuery. Po krátkej diskusii nebol zjednotený názor a tak sa táto otázka posunula do budúcnosti (aj vzhľadom na to, že sa týkala hlavne obrazoviek, ktoré ešte nejdeme riešiť)

- ☛ Prebehla ešte krátka diskusia ohľadom formulára pre propozície, konkrétne o tom, na aké všetky detaily adresy sa budeme používateľa pýtať – aby sme ho nevystrašili množstvom políčok, ale aby sme z toho zároveň vedeli vytiahnuť čo najviac štruktúrovaných informácií

Stav úloh z predošlých stretnutí

ID	POPIS	ZODPOVEDNÁ OSOBA	DEADLINE	STAV
176	Dátový model ku core vytvoreniu propozícií	Martin	19.11.	Kontrola
175	Implementácia formulárov + validácia	Peter	19.11.	Kontrola
187	Vytvorenie ruby šablóny pre pdf	Peter	19.11.	Splnená
190	Autentifikácia	Ľubomír	19.11.	Splnená
191	Hlavné rozloženie	Ľubomír	19.11.	Splnená
188	1T - I Prieskumná implementácia párovania	Martin	19.11.	Prebieha
181	2O-MF Detail turnaja pre organizátora	Igor	19.11.	Splnená
180	2O-MF Zoznam všetkých turnajov	Igor	19.11.	Splnená
186	3O-MF Analýza pre manažovanie turnaja	Matej	19.11.	Splnená
185	3O-MF Hlavná stránka aplikácie	Igor	19.11.	Splnená
183	3O-MF Párovanie hráčov	Igor	19.11.	Splnená
189	3O-MF Pridanie výsledkov	Matej	19.11.	Splnená
192	Cron job na zálohu	Všetci	19.11.	Prebieha
178	Pridanie logovacích modulov, grafov, tabuliek	Ľubomír	19.11.	Splnená
170	3O-MF Manažovanie hráčov	Jaroslav	19.11.	Splnená
171	3O-HF Export výsledkových listín	Jaroslav	19.11.	Prebieha
198	Priradiť k activity diagramom US	Matej	19.11.	Prebieha
189	Vytvorenie zápisnice č.7	Matej	19.11.	Splnená
201	Vytvorenie dokumentu riadenia	Všetci	19.11.	Prebieha
202	Vytvorenie dokumentu k inžinierskemu dielu	Všetci	19.11.	Prebieha

Zoznam nových úloh

ID	POPIS	ZODPOVEDNÁ OSOBA	DEADLINE	STAV
208	4V-I Zobrazenie propozícií	Všetci	4.12.	Zadaná
211	4O-I Úprava propozícií	Všetci	4.12.	Zadaná
212	4O-A Vytvorenie a [prava modelov na strane klienta	Jaroslav	4.12.	Zadaná
213	4O-IA Párovanie	Martin	4.12.	Zadaná
209	4O-I Vytvorenie propozícií	Všetci	4.12.	Zadaná
210	4O-I Vytvorenie turnaja	Všetci	4.12.	Zadaná
213	Manažment D	Všetci	4.12.	Zadaná