

Zápis zo stretnutia č. 10

Miesto stretnutia:	Jobsovo softvérové štúdio FIIT
Čas stretnutia:	1.12.2015 11:00-13:15
Prítomní:	Všetci
Vedúca tímu:	Alena Kovárová
Vedúci:	Samuel Pecár
Zapisovateľ:	Ondrej Čerman
Overovateľ:	Juraj Marák

Priebeh stretnutia

Hodnotili sme predchádzajúci šprint:

- Úspešne sme dokončili všetky tasky.
- Máme problém s Leaflet draw (chyby pri upravovaní) - manažér komunikácie napíšeme na stránku projektu, je taktiež možné že problém niekto vyriešil v niekorom z forkov.

Vedúcej tímu sme ukázali výslednú aplikáciu a ona si ju otestovala. Navrhla cachovanie zobrazovania vrstiev na klientovi, avšak to by bolo pomerne zložité + na serveri už máme cachovanie pomocou Redisu. Taktiež prišiel návrh na zmenu designu a možnosti vyfarbovať časti mapy.

Ďalej sme sa dohodli, že manažér rizík vytvorí metodiku pre code-review a metodiku na overovanie nových technológií.


Keďže Leaflet draw nemá dobré editovacie možnosti, navrhujeme ho využiť iba pre základné úpravy a na pridávanie metadát. Máme 2 možnosti ako používateľ bude dokončovať editovanie. Obe je potrebné analyzovať. Prvou možnosťou je, že používateľ po exporte SVG bude robiť úpravy v nejakej desktopovej aplikácii. Druhou možnosťou je úprava leafletu či úprava nejakého SVG editora, ktorá bude integrovaná v našej aplikácii.

Tabuľka úloh predchádzajúceho šprintu

Kľúč	Zhrnutie	Stav	Zodpovedný	Odhadovaný čas [h]	Skutočný čas [h]	Príbehové body
INDOORN AV-69	Vytvorenie homepage a informačnej stránky	Done	Samuel Pecar	7	5	2
INDOORN AV-68	Zachovať zoom a pozíciu mapy pri zmene vrstiev	Done	Miroslav Takacs	1,5	1	1
INDOORN AV-67	Uprava ciary v mape	Done	Matus Demko	32	34,5	8
INDOORN AV-66	Vyriesiť automatizáciu v Grunte	Done	Ondrej Čerman	10	7,166666667	3
INDOORN AV-65	Indikátor aktivity - kolečko pri načítaní DXF	Done	Ondrej Čerman	1	1,333333333	0,5
INDOORN AV-63	Prenesenie konvertora -> DXF worker	Done	Juraj Marak	10	8,5	3
INDOORN AV-51	Zobrazenie zoznamu vrstiev a zobrazovanie obsahu vrstiev	Done	Gabriel Takacs	10	13,25	3
INDOORN AV-50	Stiahnutie súboru svg	Done	Ondrej Čerman	2	7,5	1
INDOORN AV-49	Oboznámenie s knižnicami OFP editor	Done	Miroslav Takacs	24	13	3

Report odpracovaných hodín za predchádzajúci šprint

Meno	Ondrej Čerman	Matúš Demko	Juraj Marák	Samuel Pecár	Gabriel Takács	Miroslav Takács	Spolu
Čas (h)	15.583	15	13.5	24.5	9	11	88.583
Podiel (%)	17.59%	16.93%	15.24%	27.66%	10.16%	12.42%	100.00%



Retrospektíva

Pokračovať	Stop	Štart
reportovanie progressu		synchronizácia dokumentácie
využívanie nástrojov		code review cez bitbucket

Vytváranie nového šprintu

Vytvorili sme nové úlohy pre ďalší šprint, ktoré sú buď:

- analytické: potrebné pre rozhodnutie ako budeme postupovať ďalej
- opravy a vylepšenia

Po stretnutí je potrebné, aby si osoba zodpovedná za danú úlohu zaznamenala odhadovaný čas.

Nové úlohy

Kľúč	Popis	Zodpovedný	Príbehové body
INDOORNAV-77	Zlúčiť export a download	Juraj Marak	1
INDOORNAV-76	Redesign	Ondrej Cerman	1
INDOORNAV-75	Zjednodušenie SVG	Gabriel Takacs	3
INDOORNAV-74	Analyzovať či Leaflet neumožňuje vylievačik alebo či neexistuje iný open-source nástroj	Juraj Marak	5
INDOORNAV-73	Analyzovať free editory SVG	Miroslav Takacs	3
INDOORNAV-72	Analýza errorov pri úprave	Matus Demko	5