

Zápisnica stretnutia tímu Volgof č.3

Téma stretnutia: Experimentácia so zapájaním zariadení a plánovanie prvého šprintu

Dátum stretnutia: 13.10.2015

Čas stretnutia: 12:00 – 14:50

Miesto stretnutia: FIIT STU 5.44

Prítomní:

- Predagóg
 - doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
- Členovia tímu
 - Bc. Martin Dulovič
 - Bc. Martin Dubovský
 - Bc. Kapusta Andrej
 - Bc. Matúš Kislán
 - Bc. Tomáš Krkoš
 - Bc. Pavol Macho
 - Bc. Juraj Matuš

Nepřítomní:

Vedúci stretnutia: Bc. Juraj Matuš

Zapisovateľ: Bc. Juraj Matuš

Opis stretnutia

Definícia príbehov do šprintu.

Skladanie a inštalácia kabinetu (časť eNodeB, ktorá je časťou access).

Určovanie komponentov na objednávku.

Dohadovanie odborných konzultácií s reprezentantom dodávateľskej firmy.

Odhadovanie úloh do šprintu.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

ID	Popis úlohy	Členovia	Stav
1	Štúdium Core dokumentácie	Martin Dulovič Martin Dubovský Matúš Kislán Andrej Kapusta	Nesplnené (dokumentácia nebola poskytnutá)
2	Štúdium Access dokumentácie	Tomáš Krkoš Pavol Macho	Čiastočne splnené
3	Inštalácia web servera	Juraj Matuš	Nesplnené (server zamrzol)

Úlohy do ďalšieho stretnutia

ID	Popis úlohy	Členovia	Dátum zadania	Očakávané ukončenie
1	Vybaviť reštart servera	Juraj Matuš	13.10.	27.10.
2	Nainštalovať server	Juraj Matuš	13.10.	27.10.
3	Vytvorenie a nasadenie web stránky	Martin Dulovič	13.10.	27.10.
4	Nájsť konkrétneho predajcu SIM kariet a výber vhodného typu a konfigurácie	Matúš Kislán	13.10.	27.10.
5	Nájsť konkrétne mobilné zariadenia vhodné pre LTE vo vlastnej sieti	Andrej Kapusta	13.10.	27.10.
6	Napísanie úvodu do dokumentácie	Juraj Matuš	13.10.	27.10.
7	Napísanie kapitoly dokumentácie: Manažment /	Juraj Matuš	13.10.	27.10.

	Komunikácia			
8	Inštalácia BBU do kabinetu	Martin Dulovič Martin Dubovský Matúš Kislán Andrej Kapusta Tomáš Krkoš Martin Dubovský	13.10.	27.10.
9	Inštalácia GPS antény	Matúš Kislán Martin Dubovský	13.10.	27.10.
10	Zapojenie BBU s RRU	Martin Dubovský Matúš Kislán Tomáš Krkoš Martin Dubovský	13.10.	27.10.
11	Vyrobiť koncovky pre káble a prepojiť jednotlivé komponenty	Pavol Macho Tomáš Krkoš	13.10.	27.10.
12	Štúdium dokumentácie k LTE core	Andrej Kapusta Martin Dulovič	13.10.	27.10.