

Tím 13

Téma stretnutia

Vylad'ovanie chýb na projekte

Dátum	28.04.2016
Miestnosť	3D LAB
Vyhotovil	Bc. Patrik Kolek

Prítomní členovia:

Členovia tímu	Bc. Boris Buček	Bc. Tomáš Hnojčik
	Bc. Matej Jenis	Bc. Patrik Kolek
	Bc. Adam Kulíšek	Bc. Rami Mtier
	Bc. Miroslav Šafárik	

Priebeh stretnutia

Toto stretnutie bolo neoficiálne z dôvodu dekanského voľna. Na stretnutí sme si zosumarizovali stav nášho projektu po ďalšej iterácii jeho ladenia. Narazili sme na zopár nejasností ktoré sme si vyjasnili a pretestovali sme opravenú chybnú funkcionality.

Zhrnutie úloh z predchádzajúceho cvičenia:

#	Popis úlohy	Zodpovedné osoby	Dátum dokončenia	Status	Points
1.	Mazanie operandov	Miroslav Šafárik, Boris Buček, Patrik Kolek,	20.4.2016	done	-
2.	Oprava resizingu pri kombinovaných fragmetoch	Miroslav Šafárik, Boris Buček, Patrik Kolek,	19.4.2016	done	-
3.	Oprava premiestnenia lifeline	Matej Jenis, Tomáš Hnojčik	19.4.2016	done	-
5.	Oprava selektovania správ	Adam Kulíšek, Rami Mtier	22.4.2016	done	-
6.	Oprava vkladania lifeline na zlu poziciu	Matej Jenis, Tomáš Hnojčik	22.4.2016	done	-
7.	Oprava vykreslovania správ v 3D	Adam Kulíšek, Rami Mtier	22.4.2016	done	-

Tím 13

Zoznam úloh

#	Popis úlohy	Zodpovedné osoby	Dátum dokončenia	Status	Points
1.	[CombinedFragments] Spisanie testovacích scenarov	Miroslav Šafárik		In Progress	-
2.	[Messages] Update dokumentacie	Adam Kulíšek, Rami Mtier		In Progress	-
3.	[Messages] Spisanie testovacích scenarov	Adam Kulíšek, Rami Mtier		In Progress	-
5.	[Lifelines] Update dokumentacie	Matej Jenis, Tomáš Hnojčík		In Progress	-
6.	[Fragments] Update dokumentacie	Patrik Kolek, Boris Buček, Miroslav Šafárik		In Progress	-
7.	Tlacidlo Metamodel	Rami Mtier		In Progress	-