

Id	Úloha	Pridelené	Stav	Typ	Priorita	Body	Opis
SS-52	Import predajov	Martin Šidlo	Open	User Story	Normal	5	- Vytvoriť produkt k predaju ak neexistuje - Import dát zo septembra a októbra
SS-56	Automatizované testovanie scenárov	Ondrej Kudláč	Open	User Story	Normal	8	- Testovanie vytvorenia csv, spustenie predikcie, uloženei výsledku predikcie do DB - Testovanie improtu dát produktu z Maritnusu - Testovanie udpatu produktov - Testovanie zbehnutia Jobov
SS-51	Dostať dáta na produkciu	Mária Dragúňová, Matúš Salát	Done	User Story	Normal	1	- Reset DB - Import dát - Spustenie nových jobov - Zmena času vykonania jobu pre import produktov
SS-50	Filtrovanie	Matej Červenka	To Verify	User Story	Normal	2	Ako zamestnanec chcem filtrovať predikcie podľa prideleného zamestnanca a podľa distribútora - Pridať dva filtre k predikciám (filtrovanie zamestnanca a distribútora)
SS-55	Graf predajov	Martin Šidlo	To Verify	User Story	Normal	5	- Vytvoriť pri každom produkte graf predajov za posledné mesiace
SS-77	Chybný formát dát z martinusu	Martin Šidlo	Open	Task	Normal	Not estimated	Oprava/prispôsobenie
SS-59	Testovanie improtu dát produktu z Maritnusu	Ondrej Kudláč	Open	Task	Normal	Not estimated	
SS-60	Testovanie udpatu produktov	Ondrej Kudláč	Open	Task	Normal	Not estimated	
SS-61	Testovanie zbehnutia Jobov	Ondrej Kudláč	Open	Task	Normal	Not estimated	

Martians

3.šprint Kal-EI

Id	Úloha	Pridelené	Stav	Typ	Priorita	Body	Opis
SS-62	Metodika testovanie	Ondrej Kudláč	Open	Task	Normal	Not estimated	
SS-63	Dokumentacia job prediction	Ondrej Kudláč	Open	Task	Normal	Not estimated	
SS-76	Metodika písanie kódu, code review	Matúš Salát	In Progress	Task	Normal	Not estimated	
SS-78	Komentovanie metód projektu - Assety	Matúš Salát	In Progress	Task	Normal	Not estimated	
SS-66	Vytváranie produktu	Martin Šidlo	In Progress	Task	Normal	Not estimated	pri neexistujúcom produkte počas importu predajov, vytvoriť tento produkt
SS-58	Testovanie vytvorenia csv, spustenie predikcie, uloženei výsledku predikcie do DB	Ondrej Kudláč	In Progress	Task	Normal	Not estimated	
SS-79	Analýza rizík	Lukáš Šimek	Done	Task	Normal	Not estimated	
SS-75	Komentovanie metód projektu - časť MVC	Matúš Salát	Done	Task	Normal	Not estimated	neokomentované assety a iné detaily
SS-67	Setup produkcie po 2. šprinte	Matúš Salát	To Verify	Task	Normal	Not estimated	
SS-68	Zmena času vykonania jobu na sťahovanie produktov	Matúš Salát	To Verify	Task	Normal	Not estimated	
SS-69	Reset databázy, import spracovaných dát	Matúš Salát	To Verify	Task	Normal	Not estimated	
SS-64	vyťahnutie dát o predajoch	Martin Šidlo	To Verify	Task	Normal	Not estimated	vytiahnuť dáta z predajov pre každý produkt za posledné 3 mesiace a zgrupiť ich po týždni
SS-65	zobrazovanie grafu	Martin Šidlo	To Verify	Task	Normal	Not estimated	premietnutie dát pre každý produkt v podobe malého okienka grafu pri prejení myšky ponad ikonu

Martians

3.šprint Kal-EI

Id	Úloha	Pridelené	Stav	Typ	Priorita	Body	Opis
SS-57	Dokumentácia	Lukáš Šimek, Mária Dragúňová, Matej Červenka, Matúš Salát, Martin Šidlo, Ondrej Kudláč	In Progress	Management Story	Normal	13	- Napísať metodiky: verziovanie, revízia kódu, písanie kódu, testovanie, riziká, dokumentovanie. - Dokumentácia riadenia - Dokumentácia produktu