

Timesheet - WebExtraction

From 07/11/2016 To 16/11/2016 Group by

NONE ▼

User

ALL ▼



Jan B

When	Backlog Item	Task	Spent
15/11/2016	Chyby	fixnut permissions z gemom cancan	0
16/11/2016	Výber projektu + skriptu (Michal)	code review	0.5
16/11/2016	Chyby	fixnut permissions z gemom cancan	4
Total			4.5



Tomas Juhaniak

When	Backlog Item	Task	Spent
07/11/2016	Zmena hesla + profil (Michal)	code review	0.2
07/11/2016	Script CRUD (Tomáš)	Implementacia	1
07/11/2016	Zmena hesla + profil (Michal)	view	3
16/11/2016	Výber projektu + skriptu (Michal)	Zobrazenie projektov/skriptov v e...	8
16/11/2016	Projekt (Rasťo)	View	1
Total			13.2



Martin Kaluznik

When	Backlog Item	Task	Spent
08/11/2016	Login (oauth klient) (Martin K.)	Integrácia JS OAuth2 klient knižnice	1.5
11/11/2016	Login (oauth klient) (Martin K.)	Integrácia JS OAuth2 klient knižnice	0.5
11/11/2016	Login (oauth klient) (Martin K.)	Registrácia OAuth2 aplikácie (v ru...	1
12/11/2016	Login (oauth klient) (Martin K.)	Integrácia JS OAuth2 klient knižnice	1.5
Total			4.5



Rastislav Krchňavý

When	Backlog Item	Task	Spent
07/11/2016	Zmena hesla + profil (Michal)	code review	0.8

When	Backlog Item	Task	Spent
12/11/2016	Projekt (Rasťo)	Model + migracia	1
13/11/2016	Projekt (Rasťo)	Testy	1
13/11/2016	Projekt (Rasťo)	View	2.5
Total			5.3



Michal Kren

When	Backlog Item	Task	Spent
07/11/2016	Zmena hesla + profil (Michal)	code review	1
13/11/2016	Login (oauth klient) (Martin K.)	Code review	0.5
13/11/2016	Výber projektu + skriptu (Michal)	Vyhľadanie projektu/skriptu	4
14/11/2016	Projekt (Rasťo)	Extension API	1
15/11/2016	Výber projektu + skriptu (Michal)	code review	0.5
15/11/2016	Chyby	fixnut permissions z gemom cancan	0.5
16/11/2016	Výber projektu + skriptu (Michal)	code review	0.5
16/11/2016	Projekt (Rasťo)	Code review	0
Total			8



Martin Lacek

When	Backlog Item	Task	Spent
07/11/2016	Kostrá (Martin L.)	Vytvorenie repositaru	0
07/11/2016	Kostrá (Martin L.)	Vytvorenie kostry	3
13/11/2016	Podpora	Vytvorenie a úprava stránky	1
Total			4



Ivan Srba

No tasks logs found.



Andrej Vaculčiak

When	Backlog Item	Task	Spent
12/11/2016	Dokumentácia	práca na dokumentácií (1. odovzd...	3.5
12/11/2016	Dokumentácia	Metodika pre komunikáciu	1

When	Backlog Item	Task	Spent
13/11/2016	Dokumentácia	práca na dokumentácií (1. odovzd...	1.5
14/11/2016	Dokumentácia	práca na dokumentácií (1. odovzd...	1
Total			7

From 07/11/2016 to 16/11/2016 total spent time is 46.5 hours