

# Šprint 1 - Ananás

Summary	Issue key	Issue Type	Status	Assignee	Description	Epic name	SP
Nasadenie JIRA	GD-15	Task	Done	Andrej Vitek	Nasadenie kolaboračného systému JIRA na pridelený server.		3
Požiadať o navýšenie RAM na tímovom serveri	GD-16	Task	Done	Andrej Vitek	Požiadať P. Lacka o zvýšenie parametrov servera.		0.5
Metodika - práca s GitLab	GD-32	Task	Done	Andrej Vitek	Vytvoriť metodiku ku práci s GitLabom * vetvy a ich názvy * komentáre ku commit-u * merge request a komentáre		2
Návrh grafických rozhraní	GD-3	Task	Done	Elena Stefancova	Vytvoriť prvotné mockupy pre rozhrania + vygenerovať css.		2
Frontend - vytvorenie hlasovacieho formulára	GD-9	Task	In progress	Elena Stefancova	Prevedenie formulára na vytvorenie nového hlasovania. Jeho parametre: * Názov * Možnosti hlasovania v textovom bloku pod sebou * API volanie po potvrdení * Vygenerovanie URL na admin a hlasovacie rozhrania	Vytvorenie jednoduchého hlasovania	3
Vytvorenie mockupov pre aspoň 5 ďalších stratégií	GD-14	Task	In progress	Elena Stefancova	Vytvorenie mockupov obrazoviek ku hlasovaniu pomocou rôznych stratégií.		3
Prieskum ohľadom stratégií hlasovania	GD-13	Task	In progress	Lukas Babula	Analýza stratégií hlasovania a vytvorenie dokumentu s opisom zaujímavých stratégií.		3
Inštalácia a konfigurácia Jenkins	GD-35	Task	Done	Lukas Babula	Nainštalovanie Jenkins na server. Nastavenie a zabezpečenie Jenkins. Nastavenie Gitlab notifikácie pre Jenkins. Vytvorenie Jenkins projektu. Nastavenie SCM v projekte. Rozšírenie Slacku o Jenkins agenta. Integrácia Slack kanála do Jenkins.		8
Definícia POST/GET	GD-4	Task	Done	Michal Dolnak	Definovanie rozhrania a procesu tvorby rozhrania medzi frontendom a backendom.		2
Frontend - infraštruktúra	GD-8	Task	Done	Michal Dolnak	Vytvorenie nového projektu a nastavenie technológie. Pridanie prekladov, volania backendu. Nastavenie ciest v aplikácii.		3

## Export pre šprint 1 - Ananás (časť 1).

Frontend - zaučenie, zdokumentovanie	GD-11	Task	Done	Michal Dolnak	Podpora ostatných členov tímu pri svojich úlohách. Predanie svojich vedomostí o technológií.		2
Metodika - dokumentovanie frontend kódu	GD-31	Task	Done	Michal Dolnak	2 SP		2
Implementácia backend v Django REST	GD-6	Task	Done	Michal Hucko	Implementácia základného vytvárania udalostí spolu s funkcionalitou hlasovania. Bude sa dať vytvoriť hlasovanie spolu s množinou možností. Následne je možné anonymne hlasovať za jednu z nich.	Vytvorenie jednoduchého hlasovania	13
Prihlásenie sa do TP Cup	GD-24	Task	Done	Michal Hucko	Vytvorenie prihlášky na TP cup, ktorá bude zahŕňať všetky body zo stránky predmetu. Táto úloha zahŕňa aj zapracovanie pripomienok po iteráciách jednotlivými členmi.		5
Návrh DB schémy	GD-5	Task	Done	Miroslav Valcicak	Navrhnutie dátového modelu pre funkcionalitu a jeho vizualizácia pomocou UML diagramu.		1
Docker setup	GD-7	Task	Done	Miroslav Valcicak	Vytvorenie konfiguračných súborov pre docker-compose a jednotlivé moduly.		8
Frontend - hlasovacia tabuľka a zobrazenie výsledkov	GD-10	Task	In progress	Pavel Balashov	Implementácia frontend pre zobrazenie hlasovacej tabuľky a možnosti zahlasovať za jednu z možností.  Prvky grafického rozhrania: * tabuľka * statický text pre možnosti * textové pole pre meno * hlasovacie tlačidlá pre možnosti * tlačidlo pre potvrdenie hlasovanie	Vytvorenie jednoduchého hlasovania	8
Migrovanie úloh z Asana do JIRA	GD-17	Task	Done	Pavel Balashov	Migrovanie úloh z Asana. Zahŕňa prepísanie úloh do JIRA a kontrolu ďalším členom tímu.		1
Vytvorenie tímového webu	GD-67	Task	Done	Lukas Babula	Vytvorenie tímovej stránky * rozloženie elementov * informácie o time a projekte * sprints * dokumenty * kontakt		1

## Export pre šprint 1 - Ananás (časť 2).

Vytvorenie tímového webu	GD-66	Task	Done	Andrej Vitek	Vytvorenie tímovej stránky * rozloženie elementov * informácie o time a projekte * sprints * dokumenty * kontakt		1
--------------------------	-------	------	------	--------------	---	--	---

## Export pre šprint 1 - Ananás (časť 3).