


Šprint 5 - Egreš

Summary	Issue id	Parent id	Issue Type	Status	Assignee	Description	Custom field (Story Points)
Testovanie rozmiestnenia	10216		Story	Done	Elena Stefancova		8
Natáčanie a testovanie	10220	10216	Sub-task	Done	Lukas Babula	Otestovanie rozloženia prvkov aplikácie pomocou wireframov a vytvorenie zhodnotenia. Otestovanie na 2 ľudoch.	
Natáčanie a testovanie	10221	10216	Sub-task	Done	Andrej Vitek	Otestovanie rozloženia prvkov aplikácie pomocou wireframov a vytvorenie zhodnotenia. Otestovanie na 2 ľudoch.	
Úprava metodiky testovania	10207	10203	Sub-task	Done	Lukas Babula	Úprava metodiky podľa vykonaných zmien: * pridať protractor * pridať Jenkins link * pridať opis špecifických operácií	
Úprava metodiky verzii	10226	10203	Sub-task	Done	Lukas Babula	Pridanie a spracovanie pripomienok.	
Dokumentácia riadenia	10203		Story	Done	Michal Hucko		13
Pridať popisy k úlohám	10209	10203	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Pridať popisy k úlohám, poprípade napísať, prečo úloha nebola splnená.	
Prečítanie a aktualizácia	10225	10203	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Prečítanie a úprava dokumentu podľa zmien v nových šprintoch.	
Dokument inžinierskeho diela	10210		Story	Done	Michal Hucko		8
Prečítanie a aktualizácia	10213	10210	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Prečítanie a úprava dokumentu podľa zmien v nových šprintoch.	
Testovanie farieb a opisov	10215		Story	Done			5
Natáčanie a testovanie	10218	10215	Sub-task	Done	Miroslav Valcicak	Otestovanie farieb a opisu aplikácie pomocou 30 sekundového testu a zhodnotenie.	
Natáčanie a testovanie	10217	10215	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Otestovanie farieb a opisu aplikácie pomocou 30 sekundového testu a zhodnotenie.	
Úprava metodiku vývoja a integrácií	10208	10203	Sub-task	Done	Miroslav Valcicak	Úprava podľa nových zmien	

Export pre šprint 5 - Egreš (časť 1).

Export evidencie úloh z JIRY	10205	10203	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Export úloh z JIRY z nových šprintov.	
Export burndown chartu z JIRY	10204	10203	Sub-task	Done	Pavel Balashov	Vytvorenie obrázku burndown chartu a vloženie do dokumentu riadenia.	
Natáčanie a testovanie	10219	10216	Sub-task	Done	Elena Stefancova	Otestovanie rozloženia prvkov aplikácie pomocou wireframov a vytvorenie zhodnotenia. Príprava podkladov, scenára, konečná revízia.	
Úprava diagramov a obrázkov	10211	10210	Sub-task	Done	Andrej Vitek	Zmena a pridanie diagramov a obrázkov podľa zmien v nových šprintoch.	
Pridanie úloh do JIRY	10214		Task	Done	Andrej Vitek	Pridanie nových úloh do JIRY.	1
Dokumentácia zo Swaggera	10212	10210	Sub-task	Done	Michal Hucko	Analýza či opraviť CSS na stránke alebo spraviť export PDF.	
Zabezpečenie serverových aplikácií	10222		Story	Done			2
Zabezpečenie JIRY	10223	10222	Sub-task	Done	Michal Dolnak	Úprava apache súborov a restart JIRY.	
Zabezpečenie Jenkins	10224	10222	Sub-task	Done	Michal Hucko	Úprava apache súborov a restart Jenkins.	
Revízia metodik	10227	10203	Sub-task	Done	Elena Stefancova	Finálna revízia metodik ako celku.	
Prepis úloh do dokumentu	10206	10203	Sub-task	Done	Elena Stefancova	Vloženie úloh z nových šprintov do dokumentu riadenia.	

Export pre šprint 5 - Egreš (časť 2).



Burndown chart pre šprint 5 - Egreš (počet story points pre dokončené úlohy).

Naša velocity pre 5. šprint (1 týždeň) bola 37 SP.