

Zápis zo stretnutia č.10

Dátum	30.11.2017 12:00
Dĺžka stretnutia	2 hodiny 40 minút
Miesto	FIIT STU, 3.21
Zapisovateľ	Michal Dolnák

Priebeh sedenia:

- každý člen tímu zhodnotil svoje úlohy v šprinte a všetky až na jednu boli splnené
- všetky úlohy sa stihli, až úpravu loga, ktoré bolo zablokované inou úlohou, tá sa presunula do nového šprintu
- burndown chart je v poriadku, zlé sú iba odhady trvania úloh
- úlohy budeme zapisovať najprv do jiry a len potom spustíme šprint

Prezentácia UI/UX:

- Ela a Andrej odprezentovali wireframy
- na úvodnej stránke sa doplnil popis jednotlivých stratégií
- je potrebné otestovať ako budú používatelia prechádzať jednotlivými stratégiami a či sa budú vedieť preklikávať naspäť na popis stratégií
- používatelia si po vybratí stratégie budú vedieť vybrať, či bude hlasovanie single choice, multi choice alebo negative

Nový workflow pre vývoj:

- lokálne sa backend vyvíja prostredníctvom docker.compose.yml
- máme nový test/staging environment, ktorý beží povedľa našej produkcie pod url /test/
- frontend testy sa v dockeri spúšťajú v samostatnom kontainery protractor
- lokálne sa frontend testy spúšťajú prostredníctvom lokálne nainštalovaného selenia a protractoru

TP-odovzdanie:

- odovzdáva sa **13.12.2017**
- neodovzdáva sa motivačný list, stránka projektu
- odovzdáva sa globálny cieľ na zimný a letný semester, doplniť posledné 2 šprinty, doplniť metodiky
- jenkins sa zapracuje do metodiky testovania ako samostatná kapitola
- upravujú sa metodiky v **latexu!** a nie v gmail disk-u
- exportnúť burn down chart z jiry
- zamyslieť sa nad technickou dokumentáciou ku frontendu a backendu

Debata o ďalšom šprinte:

- budúce stretnutie odprezentuje každý člen tímu svoju metodiku

- budeme mať týždňový šprint
- dnes 30.11.2017 o 19.00 je retrospektíva
- nebudeme sa púšťať do robustného modulu stratégií
- dohodlo sa 37 story pointov na tento 1 týždňový šprint
- dohodli sme sa na nasadení terajšieho UX do aplikácie

Debata ohľadom testovania wireframov:

- odhad času na nasadenie nášho dizajnu do aplikácie bol 5 story pointov
- dohodli sme sa na testovaní wireframov 30 sekundovými testami
- produkt owner si zobral slovo a rozhodol hádku o tom, čo sa bude robiť v ďalšom šprinte
- testovanie wireframov sa bude robiť aspoň na 5 ľudí a potom človek spracuje získané pripomienky
- kto bude mať na starosti opisy, tak pôjde za Ondrejom a dohodnú sa na obsahu
- treba prehodiť úlohy do backlogu

MFS - stretnutie:

- nestihlo sa na stretnutí