

Zápis zo stretnutia č.7

Dátum	9.11.2017 12:00
Dĺžka stretnutia	2 hodiny 40 minút
Miesto	FIIT STU, 3.21
Zapisovateľ	Michal Hucko

Priebeh sedenia:

- Zhrnutie súčasného stavu: Každý sa vyjadril k stavu.
- Prešli sme odovzdanie prvého kontrolného bodu.
- Ukážka ako pridať popis tásku v Jire.
- Prechádzali sme si návrhmi dizajnov.

K čomu sme dospeli:

- Testovanie prihlasovania budeme robiť pri autentifikácii.
- Jenkins bude bežať na osobitnej inštancii dockeru (vlastné porty).
- Prejdeme si metodiky spoločne (každý prezentuje body).
- Témy stretnutia budú zverejnené vždy pred stretnutím (možno).
- Scrum master by mohol dostať menej implementačných úloh.
- Každý si musí opísať úlohy (každý svoju) do dvoch dní.
- Každý si prečíta metodiky (každú) od utorku max dva dni na prečítanie .
- Spíšeme odovzdanie
 - Spíšeme časti riadenia:
 - Rozvrhovanie a plánovanie
 - Sledovanie
 - Issues: Jednotlivé úlohy spoločne diskutujeme. Zapisujeme ich do Jiry.
 - Gilab
 - Komunikácia (interná, externá)
 - Spíšeme pre každý šprint user stories. Ku každému sa vyjadríme či sme to spravili či nie a prečo. Napíšeme, ktoré časti akceptačných testov neprešli
 - Napísať, že retrospektívu robíme v strede šprintu.
 - Máme zatiaľ len dva moduly (hlasovanie a prihlasovanie). Komponenty a diagramy.
- TP cup (Ela):
 - treba napísať niečo o nás
- Úlohy musia byť vždy zaradené. Buď do user story, alebo iného.
- Dizajn

- Treba sa viac sústrediť na hlasovanie. Ako ho chceme zobrazovať užívateľom.
- Kto má nápad s na lepšiu kombináciu farieb pošle ju do Slacku Adrejovi.
- Ideme sa sústrediť na opakované stratégie a až potom budeme implementovať konkrétne stratégie.

Nedoriešené problémy:

- Jankins integrácia.
- Zapisovanie taskov počas stretnutia.
- Static súbory na serveri nefungujú pri api.
- Farby pre dizajn.