

| ID | Work Item Type | Title 1 | Title 2 | State | Effort | Assigned To | Original Estimate | Completed Work | Remaining Work | Activity |
|------|----------------------|--|---------|-----------|--------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 6364 | Product Backlog Item | Nastudovanie technologii | | Done | | | | | | |
| 6650 | Task | Preštudovať Swagger | | Done | | Bc. Matus Cuper | | | 0,5 | |
| 6651 | Task | Preštudovať APIary | | Done | | Bc. Martin Schnurer | | | | |
| 6370 | Product Backlog Item | Spravit kosru aplikacie | | Done | | | | | | |
| 6454 | Task | Bootstrap | | Done | | Ondrej Pitonak | | 3 | | Requirements |
| 6375 | Product Backlog Item | Rozpracovat metodiky | | Done | | | | | | |
| 6456 | Task | Coding standards | | Done | | Bc. Jozef Pazurik | | | 2 | Documentation |
| 6458 | Task | Metodika pre komunikáciu | | Done | | Bc. Jozef Pazurik | | | 2 | Documentation |
| 6459 | Task | Sprava uloh | | Done | | Bc. Ondrej Selecky | | | 4 | Documentation |
| 6460 | Task | Testovanie | | Done | | Bc. Ivana Mujgosova | 1 | | | Documentation |
| 6461 | Task | Code review | | Done | | Bc. Matus Cuper | | | 2 | Documentation |
| 6731 | Task | Aktualizácia dokumentácie k riadeniu | | Done | | Bc. Ivana Mujgosova | | | 2 | Documentation |
| 6736 | Task | Dokumentácia k inžinierskemu dielu - kapitola Globálne ciele pre ZS | | Done | | Bc. Ivana Mujgosova | | | | Documentation |
| 6908 | Task | Upravit git metodiku | | Done | | Bc. Lukas Manduch | | | 1 | |
| 6909 | Task | Inštaláčna príručka | | Done | | Ondrej Pitonak | | 2 | | |
| 6649 | Product Backlog Item | Zakladna vizualizacia a statistika | | Committed | 3 | | | | | |
| 6682 | Task | Štúdium dodaných tabuliek, stĺpcov | | Done | | Bc. Martin Schnurer | | | 0,25 | |
| 6683 | Task | Vyskúšať dodané queries, zistíť možnosť použitia pre grafické zobrazenia | | Done | | Bc. Martin Schnurer | | | 4 | |
| 6684 | Task | Import metabase do Django stránky... | | Done | | Ondrej Pitonak | 3 | | | |
| 6722 | Task | napísať test pre sql queries | | Done | | Bc. Martin Schnurer | | | | |
| 6647 | Product Backlog Item | Interface - Kafka importer | | Committed | 3 | | | | | |
| 6688 | Task | Naprogramovať Kafka konzumera | | Done | | Bc. Ondrej Kascak | | | 4 | |
| 6689 | Task | Kontaktovať Miša Barlu ohľadom Kafka topicu | | Done | | Bc. Ondrej Kascak | | | | |
| 6690 | Task | Otestovať a zdokumentovať konzumera | | To Do | | Bc. Matus Cuper | | | | 1 |
| 6691 | Task | Code review | | Done | | Bc. Lukas Manduch | | | 2 | |
| 6648 | Product Backlog Item | Processing - Modifikatory eventov | | Committed | 3 | | | | | |
| 6739 | Task | Preštudovať aktuálny stav spracovania eventov | | Done | | Bc. Ondrej Selecky | 1 | | 1 | |
| 6884 | Task | Implementovať spracovanie | | Done | | Bc. Ondrej Selecky | 4 | | 4 | |
| 6885 | Task | Otestovanie modifikátorov | | Done | | Bc. Ondrej Selecky | 0,5 | | 0,5 | |
| 6898 | Task | Dokumentácia | | To Do | | Bc. Ondrej Selecky | | | | |
| 6900 | Task | Code review | | Done | | Bc. Jozef Pazurik | | | 1 | |