

## Zápisnica zo stretnutia tímu YSTAD č. 12 - 2017/2018

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 13.12.2017 so začiatkom o 8:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU.

**Prítomní:** Tomáš Gárbbš  
Martina Halajová  
Martin Hauskrecht (scrum master)  
Lukáš Meňhert (zapisovateľ)  
Filip Mrocek  
Michal Staškovan  
Filip Súkeník

Karol Rástočný (product owner)  
Slavomír Bača (product owner)  
Slavomír Mat'ášovský (product owner): skype

**Nepřítomní:**

---

**Body stretnutia:**

### 1. StandUp

- Riešenie problémov: nekonzistencia dát na backende, riešenie rozhrania pre portfolio list

### 2. Odovzdávanie US

- Lukáš ešte bude dokončovať Service pre prepočítavanie periódy
- Bude sa dokončovať login na frontende.
- Sľúbili sme, že svoje úlohy dokončíme do Vianoc

### 3. Retrospektíva a riešenie issues z retrospektívy

- Nekonzistencia v názvoch na backende, frontende. Bude treba urobiť refactoring.
- Dlhé rozdeľovanie taskov: špecifická situácia, ktorá súvisí primárne s časovou tiesňou na konci semestra, no asi to súvisí aj s pesimistickým prístupom
- Nerozbehané demo: možno by bolo dobre ohnúť ten scrum viac ku kanbanu, aby nám to viac vyhovovalo, na stretnutí priradiť ľudí k taskom aj s estimáciou
- Čo a kedy dokumentovať?: Momentálne sa dokumentujú všetky resty. Response sa zatiaľ nedokumentuje, čo by sme mohli zmeniť. Zmeny vo Fuse téme zatiaľ nedokumentujeme, čo tiež treba zlepšiť. (dependencies, **prečo** a i.). Vytvorí sa readme, do ktorého budeme zapisovať zmeny.
- Crucible review by bolo dobré šupnúť k tasku do komentára, rýchly prechod Jira -> Crucible
- Podrobnosť zápisnice je 'questionable'
- Doménová znalosť: show stoppers treba poriešiť, spísať do dokumentu, nech sa k tomu nemusíme neskôr vracat'
- Momentálne je len jeden zabezpečený rest.
- Veľký redux switch: neskôr sa urobí reducer a switch sa rozbije.

**Prijaté rozhodnutia:**

1. Budeme písať migrácie
2. Treba lepšie naplánovať flow integrácie

**Úlohy:**

1. Každý si rozbehá backend aj frontend
2. Treba spraviť loader pre postgre, aby boli dáta konzistentné (FilipS) / spraví sa query a ručné naseedovanie... v postgre zostane id usera a pid, ktoré bude synchronizované s influxom
3. Zmeniť funkcionality prioritizácie farieb pri cumulative chart (MichalS)
4. Registrácia/login: prekliky na frontende John Doe nemôže byť default, login presmeruje na dashboard
5. Dokončiť integráciu grafov