

Zápisnica pre stretnutie č.3

Téma stretnutia: Začiatok druhého šprintu a koniec prvého

Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Michal Polák
Bc. Michal Selický
Bc. Michal Števuliak
Bc. Marek Števuliak
Bc. Martin Fukas
Bc. Nghia Pham Van
Bc. Ľubomír Samotný

Neprítomní:

Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26
Dátum stretnutia: 28.2.2018


Priebeh stretnutia:

1 Rekapitulácia šprintu

- Pri aktualizácii Rails vznikol problém s JavaScriptom.
- Elastic sa nám poradilo skoro celý aktualizovať, ale našli sme chybu pri manuálnom pridávaní zmlúv. Avšak táto funkcia je len veľmi zriedka použitá (4 použitia na oficiálnej stránke ktorá obsahuje milióny zmlúv) preto je priorita nižšie.
- Dáta z registrov sú priorita ako use case aj na IIT SRC.
- Dôležité je nielen získať dáta ale ich aj dobre využiť.
- Väčšiu časť testov sa nám podarilo opraviť.
- Nasadenie na server Aliancie možno bude komplikovaný, pretože štát mení pravidlá o tom ake dáta môžu weby zbierať a publikovať.
- Bude potrebné zmeniť link na tímovej stránke na projekt, pretože sa nám zmenila IP adresa.
- Na serveri beží už Ubuntu 17.10, ale všetci si musia upraviť SSH a ine konfigy pretože IP adresa sa zmenila - 168 na konci namiesto 198

2 Retrospektíva (len ak je v daný týždeň retrospektíva)

Po retrospektíve sme prišli na konkrétne spôsoby zlepšenia:



3 Šprint Plánovanie (len ak sa v daný týždeň plánuje šprint)

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre prvý šprint:

Úloha: Opraviť JS v Rails aktualizácií
Katégória: Infrastructure story
Ohodnotená náročnosť: 1
Pridelená komu: Marek Števuliak, Michal Števuliak

Úloha: Elastic Missing query a heuristiky
Katégória: Infrastructure story
Ohodnotená náročnosť: 3
Pridelená komu: Lubomír Samotný, Michal Selický

Čo urobiť:

- Získať dump tabuľky Heuristics od Michala Barlu

Úloha: Manuálne testovanie všetkej funkcionality

Kategória: Infrastructure story

Ohodnotená náročnosť: 1

Pridelená komu: Róbert Móro, Nghia Pham van

Čo urobiť:

- Ako prihlásený, neprihlásený aj ako admin

Úloha: Nahodiť RPO dump a spustiť sťahovanie zmlúv

Kategória: Infrastructure story

Ohodnotená náročnosť: 2

Pridelená komu: Michal Polák, Nghia Pham van

Čo urobiť:

- Nastaviť a spustiť aj Cron joby

Úloha: Fixnúť Elastic testy

Kategória: Infrastructure story

Ohodnotená náročnosť: 2

Pridelená komu: Michal Selický, Lubomír Samotný

Úloha: Dokončiť fix testov

Kategória: Infrastructure story

Ohodnotená náročnosť: 1

Pridelená komu: Martin Fukas

Úloha: Šťahovanie dát z RPVS

Kategória: User Story

Ohodnotená náročnosť: 5

Pridelená komu: Michal Polák, Nghia Pham van

Čo urobiť:

- Tabuľky: Koncový používateľ, verejní funkcionári
- Skript na pravidelný update
- Šťahovanie pri novom subjekte
- Premyslieť zobrazovanie - bočný panel vs stránka, mockup

Úloha: Editácia zmluvy v admin rozhraní (len sprievodné dáta)

Kategória: User Story

Ohodnotená náročnosť: 5

Pridelená komu: Michal Števuliak, Martin Fukas

Čo urobiť:

- Pozrieť gemy - audited, paper trail

Úloha: Možnosť skryť zmluvu

Kategória: User Story

Ohodnotená náročnosť: 2

Pridelená komu: Marek Števuliak

Čo urobiť:

- Analogické so sledovaním zmluvy

3 Výstup zo ScrumDesku

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

Sprint: Letný Semester / Sprint 07 ▾

From Feb 15, 2018 11:13 to Mar 1, 2018 11:13


Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	11
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	15
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	13
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	31.5
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	17
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	10.5
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Ľubomír Samotný	16

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
6	19	108h	2	4	17.5h

Burndown Chart



Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	256444	User story	Aktualizácia Ruby on Rails na verziu 4.1.16	IN PROGRESS	30h	27h	-3h
	263799	User story	Aktualizácia Elasticsearch	IN PROGRESS	42h	47.5h	5.5h
	263801	User story	Opraviť server	DONE	8h	12.5h	4.5h
	263804	User story	Abstrakt TP Cup	DONE	2h	5h	3h
	263807	User story	Fixnúť testy	IN PROGRESS	21h	15h	-6h
	263813	User story	Register partnerov verejného sektora	IN PROGRESS	5h	7h	2h
Total					108h	114h	6h