

# Zápisnica pre stretnutie č.5

Téma stretnutia: Koniec druhého šprintu a začiatok tretieho

---

**Prítomní:** Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)  
Bc. Michal Polák  
Bc. Michal Selický  
Bc. Michal Števuliak  
Bc. Marek Števuliak  
Bc. Martin Fukas  
Bc. Nghia Pham Van  
Bc. Ľubomír Samotný

**Neprítomní:**

**Zapisovateľ:** Bc. Nghia Pham Van

**Miesto stretnutia:** FIIT STU, miestnosť 4.26

**Dátum stretnutia:** 14.3.2018

---


Priebeh stretnutia:

## 1 Ukončenie druhého šprintu

- Elastic heuristiky sa podarilo dokončiť, celý elastic by už mal fungovať tak ako predtým.
- Teraz bude potrebné všetko nasadiť a zmergovať do jednej vetvy aby sme mohli testovať.
- Dáta z RPVS budeme zrejme zobrazovať na bočnom paneli aby to bolo konzistentné s dátami z RPO.

## 2 Retrospektíva

Po retrospektíve sme prišli na konkrétne spôsoby zlepšenia:



### **3 Výstup zo ScrumDesku**

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

## Sprint: Letný Semester / Sprint 08 ▾

From Mar 1, 2018 09:35 to Mar 15, 2018 09:35


### Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	8
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	15
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	8.5
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	15
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	14
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	6
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Ľubomír Samotný	15

### Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
9	22	71	6	17	77

### Burndown Chart



## Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	266439	User story	Opraviť JS v Railsoch	DONE	7	7	0
	266441	User story	Opraviť Elastic missing query a heuristiky	DONE	20	29.5	9.5
	266442	User story	Manuálne testovanie (v druhom týždni)	TODO	0	0	0
	266444	User story	Nahodiť RPO dump a spustiť sťahovanie zmlúv	IN PROGRESS	2	4.5	2.5
	266445	User story	Opraviť Elastic testy	TODO	8	0	-8
	266446	User story	Dokončiť opravu testov	DONE	7	8	1
	266447	User story	Šťahovanie dát z RPVS	DONE	10	10	0
	266449	User story	Editácia sprievodných dát v admin rozhraní	DONE	13	16.5	3.5
	266451	User story	Možnosť skryť zmluvu	DONE	4	6	2
<b>Total</b>					<b>71</b>	<b>81.5</b>	<b>10.5</b>

## 4 Šprint Plánovanie

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre tretí šprint:

**Úloha:** TP Cup  
**Katégoria:** Management story  
**Ohodnotená náročnosť:** 1  
**Pridelená komu:** Nghia Pham van  
**Čo urobiť:**

- Dotazník
- Článok/Prezentáciu na robime.it

**Úloha:** Elastic testy  
**Katégoria:** Infrastructure story  
**Ohodnotená náročnosť:** 2  
**Pridelená komu:** Eubo Samotný

**Úloha:** Nasadenie  
**Katégoria:** Infrastructure story/  
**Ohodnotená náročnosť:** 3  
**Pridelená komu:** Nghia Pham van  
**Čo urobiť:**

- Merge + deploy
- RPO + RPVS dáta

**Úloha:** Manuálne testovanie

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 1

**Pridelená komu:** Róbert Móro

**Úloha:** Update zmluvy v Elasticu

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Selický

**Čo urobiť:**

- Pri editácii metadát
- Skrývanie zmluvy

**Úloha:** Zobrazovanie skrytých zmlúv adminovi

**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Selický

**Úloha:** Testy v updatovaných Railsoch

**Kategória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Števuliak

**Úloha:** Frontend RPVS

**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Martin Fukas

**Čo urobiť:**

- Zobrazit' na bočnom paneli podobne ako RPO

**Úloha:** Prehľad skrytých zmlúv v administrácii

**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Marek Števuliak, Michal Števuliak

**Čo urobiť:**

**Úloha:** Neposielat' notifikácie pre skryté zmluvy

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** X (X - náročnosť úlohy)

**Pridelená komu:** zodpovedná osoba za úlohu

**Čo urobiť:**

- Resp. ošetriť správanie pri sledovaní skrytých zmlúv.

**Úloha:** Odstrániť používanie Regisu

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Polák

**Čo urobiť:**

- Nahradiť s RPO

**Úloha:** Vyhľadávanie podľa konečných užívateľov

**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** X (X - náročnosť úlohy)

**Pridelená komu:** zodpovedná osoba za úlohu

**Čo urobiť:**

- 2 fazety: koneční užívatelia, verejní funkcionári (možno iba True, False, N/A)

**Úloha:** Normalizáciu/deduplikácia subjektov pomocou RPO

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** X (X - náročnosť úlohy)

**Pridelená komu:** zodpovedná osoba za úlohu

**Čo urobiť:**

- Resp. ošetriť správanie pri sledovaní skrytých zmlúv.

**Úloha:** Update zmlúv XML CRZ

**Katégória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** X (X - náročnosť úlohy)

**Pridelená komu:** zodpovedná osoba za úlohu

**Úloha:** Editácia scanu zmluvy + fulltextu

**Katégória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** X (X - náročnosť úlohy)

**Pridelená komu:** zodpovedná osoba za úlohu

**Úloha:** Maily RPVS a CRZ

**Katégória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 1

**Pridelená komu:** Róbert Móro