

Zápisnica pre stretnutie č.6

Téma stretnutia: Stretnutie v strede šprintu

Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Michal Polák
Bc. Michal Selický
Bc. Michal Števuliak
Bc. Marek Števuliak
Bc. Martin Fukas
Bc. Nghia Pham Van
Bc. Ľubomír Samotný

Neprítomní:

Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26
Dátum stretnutia: 21.3.2018

Priebeh stretnutia:

1 Aktuálny stav úloh

- Testy sa znovu pokazili pretože sa zmenila syntax a niektoré veci sú teraz v novej verzii Rails deprecated.
- Bude treba tiež nájsť náhrady gemov ktoré sú deprecated alebo majú iné problémy.
- Zistili sme že pri deploy sa nevytvorí symlink a preto sa obrázky/pdfka zmlúv ukladajú v každej verzii projektu lokálne a nie v zdieľanom priečinku. Toto bude treba opraviť/zistiť príčinu.
- Návod na RPO bol upravený pretože sa nekladali dáta v správnom poradí.
- Frontend na zobrazenie údajov z RPVS bude ešte treba upraviť a preštýlovať ale inak to je pripravené a už sa čaká len na backend.
- Backend na RPVS je pripravený, je spravený pull request.

2 Výstup zo ScrumDesku

V polovici šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

Sprint: Letný Semester / Sprint 09 ▾

From Mar 14, 2018 20:52 to Mar 28, 2018 20:52


Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števeliak	4
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	3
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	9
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	3
TEAM_MEMBER	Michal Števeliak	5
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	6
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Lubomír Samotný	3

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
11	25	74	0	0	0

Burndown Chart



Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	267544	User story	Odstránenie používania regisu	TODO	12	0	-12
	267548	User story	Filter skrytých zmlúv vo vyhľadávaní	TODO	0	0	0
	268802	User story	TP Cup	IN PROGRESS	2	2	0
	268803	User story	Testy v nových Railsoch	IN PROGRESS	10	5	-5
	268804	User story	CLONE Opraviť Elastic testy	TODO	7	0	-7
	268805	User story	Nasadenie	IN PROGRESS	2	7	5
	268806	User story	CLONE Manuálne testovanie (v druhom týždni)	TODO	0	0	0
	268807	User story	Update zmluvy v Elasticu	IN PROGRESS	16	6	-10
	268808	User story	Frontend pre RPVS	IN PROGRESS	13	8	-5
	268809	User story	Prehľad skrytých zmlúv v administrácii	IN PROGRESS	11	4	-7
*	268810	User story	Maily RPVS a CRZ	IN PROGRESS	1	0.5	-0.5
Total					74	32.5	-41.5