

Zápisnica pre stretnutie č.7

Téma stretnutia: Koniec tretieho a začiatok štvrtého šprintu

Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Michal Polák
Bc. Michal Selický
Bc. Michal Števuliak
Bc. Marek Števuliak
Bc. Martin Fukas
Bc. Nghia Pham Van
Bc. Ľubomír Samotný

Neprítomní:

Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26
Dátum stretnutia: 28.3.2018

Priebeh stretnutia:

1 Šprint review

- K Regisu sme sa nedostali pretože sa ešte dorábali zmeny do RPO a RPVS.
- Bude potrebné ošetriť skryvanie zmlúv aby sa nedala zobrazit' keď používateľ vie priamo vie ID a zadá ho do requestu
- Tiež by sa nemali generovať notifikácie pre skryté zmluvy.
- V testoch je problém s fake page, test volá reálnu stránku ale mal by volat' fake. Predtým sme opravili test tak že sme si pozreli aké sú dáta na reálnej stránke ale teraz sme zistili že sa časom zmenili.
- Stránka pri prvom zapnutí nefunguje správne, ukazuje akoby kód. Po refreshi to už funguje.
- Tabuľka crz_download_statuses má vyše 3mil riadkov, toto je možno bug.
- Mapovanie ID na rezorty bude treba spraviť, teraz máme iba čísla a nie ich názvy na frontende.

2 Výstup zo ScrumDesku

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

Sprint: Letný Semester / Sprint 09 ▾

From Mar 14, 2018 20:52 to Mar 28, 2018 20:52


Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	18
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	8.5
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	21
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	10
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	11
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	11
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Lubomír Samotný	23

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
11	25	71	7	17	91

Burndown Chart



Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	267544	User story	Odstránenie používania regisu	TODO	4	0	-4
	267548	User story	Filter skrytých zmlúv vo vyhľadávani	DONE	6	5	-1
	268802	User story	TP Cup	DONE	2	2	0
	268803	User story	Testy v nových Railsoch	IN PROGRESS	10	11	1
	268804	User story	CLONE Opraviť Elastic testy	DONE	7	20	13
	268805	User story	Nasadenie	DONE	3	12	9
	268806	User story	CLONE Manuálne testovanie (v druhom týždni)	TODO	0	0	0
	268807	User story	Update zmluvy v Elasticu	DONE	16	8	-8
	268808	User story	Frontend pre RPVS	DONE	13	26	13
	268809	User story	Prehľad skrytých zmlúv v administrácii	DONE	9	18	9
*	268810	User story	Maily RPVS a CRZ	IN PROGRESS	1	0.5	-0.5
Total					71	102.5	31.5

3 Retrospektíva

Po retrospektíve sme prišli na konkrétne spôsoby zlepšenia:

The image shows a Kanban board with three cards. The top row has two cards: a green 'start' card with 3 stars and a yellow 'continue' card with 0 stars. The bottom row has a green 'start' card with 0 stars. All cards are for 'Sprint 09' and are in the 'ToDo' column.

Card	Status	Stars	Task	Sprint	Column
start	Green	3	Michal Števuliak začne písať do standupu!!!	Sprint 09	ToDo
continue	Yellow	0	Komunikácia	Sprint 09	ToDo
start	Green	0	Testovanie treťou stranou	Sprint 09	ToDo

4 Šprint Plánovanie

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre štvrtý šprint:

Úloha: Nahradzovanie Regisu
Kategória: Infrastructure story
Ohodnotená náročnosť: 5
Pridelená komu: Michal Polák, Nghia Pham van
Čo urobiť:

- Spísať, nahradiť

Úloha: Dokončiť skrývanie zmlúv mimo Elasticu
Kategória: Infrastructure story
Ohodnotená náročnosť: 3
Pridelená komu: Michal Selický, Marek Števuliak
Čo urobiť:

- Most controversial, most commented
- documentsController#show
- Pozrieť 404 hlášku
- Negerovať notifikácie pre skryté zmluvy

Úloha: Pozrieť ťahovanie XML
Kategória: Infrastructure story
Ohodnotená náročnosť: 1
Pridelená komu: Michal Števuliak
Čo urobiť:

- Bug s tabuľkou crz_download_statuses, priveľa záznamov

Úloha: Mapovanie ID rezortu
Kategória: Infrastructure story
Ohodnotená náročnosť: 3
Pridelená komu: Michal Števuliak
Čo urobiť:

- Číselník + nový stĺpec (rezort_id)
- Opraviť ID na rezort pri dokumentoch na serveri

Úloha: Merge + deploy

Kategória: Infrastructure Story

Ohodnotená náročnosť: 1

Pridelená komu: Nghia Pham van

Čo urobiť:

- Elastic 6.0.0.
- Nasadenie

Úloha: Manuálne testovanie

Kategória: Infrastructure Story

Ohodnotená náročnosť: 1

Pridelená komu: Róbert Móra

Čo urobiť:

- Podúlohy

Úloha: Fix bugu pri prvom otvorení stránky

Kategória: Infrastructure Story

Ohodnotená náročnosť: 1

Pridelená komu: Martin Fukas

Čo urobiť:

- Stránka pri prvom načítavaní ukáže HTML a nie vyrenderovanú stránku

Úloha: Poster na IIT.SRC + príprava

Kategória: Management Story

Ohodnotená náročnosť: 2

Pridelená komu: Nghia Pham van

Úloha: Zobrazovanie platných konečných užívateľov výhod

Kategória: Infrastructure Story

Ohodnotená náročnosť: 2

Pridelená komu: Michal Polák

Úloha: Vyhľadávanie pomocou konečného užívateľa

Kategória: User Story

Ohodnotená náročnosť: 5

Pridelená komu: Lubomír Samotný, Michal Selický

Čo urobiť:

- Fazeta s konečnými užívateľmi analogicky k dodávateľom
- Verejný funkcionár - je/nie je

Úloha: Dokončiť fix testov

Kategória: Infrastructure Story

Ohodnotená náročnosť: 1

Pridelená komu: Michal Števuliak

Úloha: Podrobný prehľad subjektu

Kategória: User Story

Ohodnotená náročnosť: 3

Pridelená komu: Martin Fukas

Čo urobiť:

- Nový controller, stránka na frontende