

# Zápisnica pre stretnutie č.8

Téma stretnutia: Stretnutie v strede šprintu

**Prítomní:** Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)

Bc. Michal Polák

Bc. Michal Selický

Bc. Marek Števuliak

Bc. Martin Fukas

Bc. Nghia Pham Van

Bc. Lubomír Samotný

**Neprítomní:** Bc. Michal Števuliak

**Zapisovateľ:** Bc. Nghia Pham Van

**Miesto stretnutia:** FIIT STU, miestnosť 4.26

**Dátum stretnutia:** 4.4.2018

---

Priebeh stretnutia:

## 1 Súčasný stav úloh

- Na odovzdanie by bolo potrebné spísať čo sa pridalo a nejaké povrchové testovacie scenáre pre Alianciu.
- Tiež by sa mala doplniť inštalčná/používateľská príručka a tiež by sa mala priložiť.
- Objavili sme ešte neprerobený Elastic v rámci story Dokončiť skrývanie zmlúv mimo Elasticu. Toto bude treba prerobiť.
- Mali by sme skúsiť zistiť prečo je stránka pomalá pri zobrazení detaile zmluvy.
- Dropneme taktiež celú databázu pri novom nasadení.

## 2 Výstup zo ScrumDesku

V polovici šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

## Sprint: Letný Semester / Sprint 10 ▾

From Mar 29, 2018 15:36 to Apr 12, 2018 15:36


### Team

| Role          | Name             | Hours (Spent) |
|---------------|------------------|---------------|
| TEAM_MEMBER   | Marek Števuliak  | 0             |
| TEAM_MEMBER   | Martin Fukas     | 0             |
| PRODUCT_OWNER | Michal Barla     | 0             |
| TEAM_MEMBER   | Michal Polák     | 6             |
| TEAM_MEMBER   | Michal Selicky   | 4             |
| TEAM_MEMBER   | Michal Števuliak | 0             |
| SCRUM_MASTER  | Nghia Pham van   | 3             |
| PRODUCT_OWNER | Robert Moro      | 0             |
| TEAM_MEMBER   | Ľubomír Samotný  | 1             |

### Sprint Overview

| Planned |        |      | Completed |        |      |
|---------|--------|------|-----------|--------|------|
| Items   | Effort | Time | Items     | Effort | Time |
| 12      | 28     | 55   | 1         | 2      | 6    |

### Burndown Chart



BACKLOG ITEMS

EFFORT

TIME

TASKS

## Sprint Backlog

| *            | ID     | Type       | Title  | Status      | Estimate  | Spent     | Delta      |
|--------------|--------|------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|
|              | 267552 | User story | Vyhľadávanie pomocou konečných užívateľov výh... | TODO        | 22        | 0         | -22        |
|              | 271732 | User story | CLONE Odstránenie používania regisu              | TODO        | 4         | 0         | -4         |
|              | 271736 | User story | Dokončiť skryvanie zmlúv mimo Elasticu           | IN PROGRESS | 13        | 5         | -8         |
|              | 271737 | User story | Pozrieť XML sťahovanie zmlúv                     | TODO        | 0         | 0         | 0          |
|              | 271738 | User story | Mapovanie ID na rezorty                          | TODO        | 0         | 0         | 0          |
|              | 271739 | User story | Merge + deploy                                   | IN PROGRESS | 2         | 3         | 1          |
|              | 271740 | User story | CLONE Manuálne testovanie                        | TODO        | 0         | 0         | 0          |
|              | 271741 | User story | Fix bugu pri prvom otvorení stránky              | TODO        | 0         | 0         | 0          |
|              | 271742 | User story | Poster na IIT.SRC                                | IN PROGRESS | 0         | 0         | 0          |
|              | 271743 | User story | Zobrazovanie platných konečných užívateľov výhod | DONE        | 4         | 6         | 2          |
|              | 271747 | User story | CLONE Testy v nových Railsch                     | TODO        | 10        | 0         | -10        |
|              | 271750 | User story | Podrobný prehľad subjektu                        | TODO        | 0         | 0         | 0          |
| <b>Total</b> |        |            |  |             | <b>55</b> | <b>14</b> | <b>-41</b> |