

Zápisnica pre stretnutie č.7

Téma stretnutia: Stretnutie v strede šprintu a s Alianciou Fair Play

Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Michal Polák
Bc. Michal Selický
Bc. Michal Števuliak
Bc. Marek Števuliak
Bc. Martin Fukas
Bc. Nghia Pham Van
Bc. Ľubomír Samotný

Neprítomní:

Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26
Dátum stretnutia: 7.11.2017

Priebeh stretnutia:

1 Aktuálny stav šprintu

- Na aktualizáciu ElasticSearch bude potrebné pomerne veľa vecí prerábať. Vytvoril sa dokument na dokumentovom serveri, ktorý toto bližšie popisuje.
- V minulosti boli problémy s bezpečnosťou - Elastic bude treba zabezpečiť keďže on nemá autentifikáciu ako relačná databáza. Netreba to spraviť hneď, ale bolo by dobré identifikovať ako to vyriešiť do budúcnosti.
- Na dáta z RPO vytvoríme migráciu aby sme to pridali to nášho projektu. Taktiež vytvoríme cron job ktorý bude tieto dáta aktualizovať, keďže sa dáta aktualizujú asi raz za rok.
- Všetky backendové úlohy bude potrebné pokryť testami.

2 Stretnutie s Alianciou Fair Play

- Bolo by zaujímavé pozrieť aj pôvodný RPO na data.gov.sk. Tieto dáta bolo potrebné ale čistiť, preto je celkovo asi lepšie brať dáta zo slovensko.digital.
- Zjednotenie názvov vo fazetách - zjednotiť podľa IČO, ale chceli by aby tam bol aj zoznam tých názvov ktoré sa skrývajú pod tým jednotným. V prípade zmeny názvu by to bolo užitočné (napr. Ministerstvo výstavby vs Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja). V IČO sú niekedy preklepy a nie vždy je v zmluve.

- Účtovné závierky Aliancia asi scrapuje, možno je to z API ale vyčistené. Bolo by pekné keby to je v projekte. API ktoré ponúka oficiálna stránka (MinFin) je “divočina”. Existujú 2 typy:
 - Narodná účtovná sústava
 - 3 typy výkazov: súvaha (aktíva a pasíva), výkaz ziskov a strát (bilancia), príloha (neštrukturovaná, tú netreba)
 - 2 rôzne sústavy: veľka a pre malé firmy
 - Chybovosť (5-7%): napr. záporne tržby, nesedia hodnoty (rozdiel by mal byť 0, je plusový a pod.)
 - Zverejňujú sa postupne
 - Marec, jún, september su termíny
 - Pribúdajú v zásade počas celého roka
 - IRFS (medzinárodný štandard)
- Ohodnocovanie môžeme odstrániť. Nahradiť by ich mohli nejaké ďalšie dodatočné dáta, ale nechceme preťažovať používateľa dátami.
- Informácie o subjekte netreba dať do samostatnej stránky o subjekte, môžeme to dať do sidebaru namiesto ohodnotenia. Dôraz by mal byť na odberateľa. Zvážiť aké informácie tam doplniť.
- Vytvoríme nejaké návrhy na zobrazenie týchto dát. Návrhy budú prezentované Aliancii.
- Možnosť sledovať subjekty by bola dobrá, ale pozor na notifikácie a na ich frekvenciu. Notifikácie na mail sa musia dať vypnúť. Navrhnuť rozdiel pri sledovaní pre prihláseného a neprihláseného používateľa.
- Vestník verejného obstarávania sa často mení - formát aj vzhľad stránky. Malo byť už dávno API ale nie je. Aliancia má nejaké dáta, asi do 2016. Ivan Srba a jeho minuloročný tímak majú možno novšie dáta, od 2017.

3 Výstup zo ScrumDesku

V polovici šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

Sprint: Zimný semester / Sprint 03 ▾

From Oct 31, 2017 21:51 to Nov 14, 2017 17:06

Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	6.5
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	4.5
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	0
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	6
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	2
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	2
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Lubomír Samotný	3

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
7	28	37.5h	0	0	0h

Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	245008	User story	Kompletizacia dokumentacie k 1. kontrolnemu bo...	IN PROGRESS	0h	2h	2h
	245016	User story	Aktualizácia verzia Ruby	TODO	10.5h	0h	-10.5h
	245080	User story	Logovanie vyhľadávania	IN PROGRESS	4h	2h	-2h
	245100	User story	Plán aktualizácie Elasticsearchu	IN PROGRESS	4h	6h	2h
	245126	User story	Parser XML so zmluvami z CRZ	IN PROGRESS	10h	2h	-8h
	245337	User story	Rozbehovanie lokálnej inštancie + tímový server	IN PROGRESS	9h	12h	3h
	245340	User story	Stahovanie z RPO	IN PROGRESS	0h	0h	0h
Total					37.5h	24h	-13.5h

