

# Zápisnica pre stretnutie č.8

Téma stretnutia: Šprint retrospektíva a review, plánovanie 4. šprintu

---

**Prítomní:** Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)  
Bc. Michal Polák  
Bc. Michal Selický  
Bc. Michal Števuliak  
Bc. Marek Števuliak  
Bc. Martin Fukas  
Bc. Nghia Pham Van  
Bc. Ľubomír Samotný

**Neprítomní:**

**Zapisovateľ:** Bc. Nghia Pham Van  
**Miesto stretnutia:** FIIT STU, miestnosť 4.26  
**Dátum stretnutia:** 14.11.2017


---

Priebeh stretnutia:

## 1 Šprint review a celková diskusia

- V Ing. Diele odlíšiť čo sme my pridali
- Na začiatku časti Moduly systému jasne povedať že sme toto my dorábali
- V dokumentácii riadenia aj kriticky zvážiť či dostatočne robíme manažment rizík napr. s Alianciou. Zhodnotiť či dostatočne robíme mitigáciu rizík.
- Do sumarizácie šprintov aj napísať zhodnotenie, koľko úloh sa nestihlo atď. Odkázať sa aj na prílohu s exportami. Pridať aj Retro.
- Priložiť aj velocity po všetkých troch šprintoch, vytvoriť globálnu retrospektívu
- Je potrebné mať záznam o Code Review pre prezentáciu na MTS.
- Do posledného šprintu by bolo dobré dať si task na opravenie existujúcich testov aby boli všetky zelené
- Komentáre k taskom zapísať aj do ScrumDesku a nie len do zápisnice.

## 2 Retrospektíva



## 3 Výstup zo ScrumDesku

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

## Team


Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	11.3
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	16.5
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	10
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	12.75
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	0.2
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	10.3
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Lubomír Samotný	6

## Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
7	28	53.5h	6	23	67.05h

## Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	245008	User story	Kompletizacia dokumentacie k 1. kontrolnemu bo...	DONE	10h	8.3h	-1.7h
	245016	User story	Aktualizácia verzia Ruby	DONE	10.5h	4.8h	-5.7h
	245080	User story	Logovanie vyhľadávania	DONE	14h	19.25h	5.25h
	245100	User story	Plán aktualizácie Elasticsearchu	DONE	4h	9h	5h
	245126	User story	Parser XML so zmluvami z CRZ	TODO	0h	0h	0h
	245337	User story	Rozbehovanie lokálnej inštancie + tímový server	DONE	9h	15.7h	6.7h
	245340	User story	Stahovanie z RPO	DONE	6h	10h	4h
<b>Total</b>					<b>53.5h</b>	<b>67.05h</b>	<b>13.55h</b>



## 4 Šprint Plánovanie

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre štvrtý šprint:

**Úloha:** Aktualizácia Ruby na verziu 2.1 - server + lokál

**Katégoria:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Marek Števuliak

**Čo urobiť:**

- Upraviť gemfile
- Aktualizovať lokálne aj na serveri

**Úloha:** Aktualizácia ElasticSearch

**Katégoria:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 8

**Pridelená komu:** Michal Selický, Lubomír Samotný

**Čo urobiť:**

- Upraviť query
- Napísať testy
- Aktualizovať verziu

**Úloha:** Doriešenie statických stránok

**Katégória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Nghia Pham van

**Čo urobiť:**

- Opraviť Reverse Proxy v apache konfigurácii
- Doplniť chýbajúce statické stránky do DB

**Úloha:** Šťahovanie z RPO (presunuté z predchádzajúceho šprintu)

**Kategória:** Proof of Concept Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Polák

Táto úloha sa presunula do ďalšieho šprintu pretože sa jej rozsah rozšíril počas šprintu a úloha tak bola podhodnotená.

**Čo urobiť:**

- Naplniť model
- Napísať background job

**Úloha:** Parser XML so zmluvami z CRZ (presunuté z predchádzajúceho šprintu)

**Kategória:** Proof of Concept Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Števuliak

Táto úloha sa presunula do ďalšieho šprintu pretože sa narazilo na bugy a úloha sa nestihla

**Čo urobiť:**

- Opraviť bug s extrahovaním
- Získať dodatok parsovaním HTML
- Zistiť informácie o rezortoch

**Úloha:** Opraviť mená dodávateľov a objednávateľov na fazete

**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** X

**Čo urobiť:**

- Normalizovanie tvaru názvu a vyhľadávanie všetkých podľa IČO napr.

Túto úlohu sme nezradili to tohto šprintu pretože sme už naplánovali dostatočné množstvo story.

**Úloha:** Informácia o zadávateľovi - mockup

**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Martin Fukas

**Čo urobiť:**

- Spracovať 3 návrhy:
  - o Samostatná stránka
  - o Namiesto otázok na bočnom paneli
  - o So zmluvou niekde
- Ideálne aj na frontende vytvoriť prototyp

**Úloha:** Plán aktualizácie Ruby on Rails

**Kategória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Marek Števuliak

**Čo urobiť:**

- Pozrieť sa na zmeny vo verziách
- Vytvoriť plán aktualizácie
- Vyskúšať lokálne

**Úloha:** Setup automatickej Code Review

**Kategória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** X

**Čo urobiť:**

- Metodika
- Setup na serveri
- Prepojiť aj s CI

Túto úlohu sme nezradili to tohto šprintu pretože ju blokuje úloha aktualizácie Ruby a je spojená so setupom CI.

**Úloha:** Analýza CI  
**Kategória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Nghia Pham van

**Čo urobiť:**

- Výber vhodnej služby
- Metodika CI
- Má to vedieť robiť testy, spúšťať automatickú code review, či je použiteľná pre private repozitáre, čo všetko zahŕňa setup.

**Úloha:** Dokumentovanie Admin funkcií

**Kategória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 1

**Pridelená komu:** Martin Fukas

**Čo urobiť:**

- Doplniť dokumentáciu používateľov o admin funkcionality