

Zápisnica pre stretnutie č.9

Téma stretnutia: Stretnutie v strede šprintu

Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Michal Polák
Bc. Michal Selický
Bc. Michal Števuliak
Bc. Marek Števuliak
Bc. Martin Fukas
Bc. Nghia Pham Van
Bc. Ľubomír Samotný

Neprítomní:

Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26
Dátum stretnutia: 21.11.2017

Priebeh stretnutia:

1 Diskusia o stave šprintu

- Aliancia nás prepojila s slovensko.digital aby sme mohli ich API lepšie využívať
- Ako CI tool budeme používať Jenkins
- Elasticsearch mal aktualizáciu z verzie 5.6 na verziu 6.0 počas šprintu, čo skomplikovalo úlohu aktualizácie verzie. Bolo potrebné doplniť analýzu o rozdieli v novej verzii a znovu vagrant box nastaviť.
- RPO dáta majú cca. 7GB, na server stiahneme iba časť alebo budeme musieť požiadať o zväčšenie disku.
- Spýtať sa M.Barlu či nám môže poslať dump statických stránok z DB a tiež aký je ich proces zmeny statických stránok, či by to nechceli prerobiť.
- Nevieme aký je rozdiel medzi Admin a Expert používateľom, spýtať sa Aliancie na najbližšom stretnutí.
- CAPTCHA nejde na registrácií, treba pozrieť
- Začneme v sobotu večer robiť standup cez Slack

2 Stretnutie s Alianciou Fair Play

- Feedback k mockupom:
 - Pri info v sidebare mať možnosť prepínať medzi dodávateľom a odbertateľom

- Aliancii sa pačila možnosť 2 (sidebar) najviac (možno skombinovať s možnosťou 1 - samostatná stránka).
- Zobrazovať: meno, ICO, dátum vzniku, hlavnú činnosť, potom už údaje z účtovných závierok - obrát, vlastné imanie, zisk za minulé roky, počet zmlúv, mzdy, hodnotu nehnuteľnosti
- Rozdiel medzi expertom a adminom:
 - Expert mal byť člen komunity ktorý by sa podieľal na udržiavaní stránky, ale funkcionality s najväčšou pravdepodobne nebola implementovaná.
- Pre vlastníka produktu je potešujúce, že daný projekt je “oživovaný”, nakoľko v ňom vidí veľký potenciál

3 Výstup zo ScrumDesku

V polovici šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

Sprint: Zimný semester / Sprint 04 ▾

From Nov 14, 2017 20:30 to Nov 28, 2017 20:30

Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	3.2
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	4.5
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	2
TEAM_MEMBER	Michal Selický	4.5
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	17.5
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	7.1
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Lubomír Samotný	2

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
9	26	68h	1	1	1.6h

Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
*	239171	User story	Analýza CI	IN PROGRESS	6h	2h	-4h
	245019	User story	Aktualizácia Elasticsearchu	IN PROGRESS	29h	6h	-23h
	245099	User story	Plán aktualizácie RoR	TODO	0h	0h	0h
	248083	User story	SPLIT Parser XML so zmluvami z CRZ	IN PROGRESS	15h	18h	3h
	248084	User story	SPLIT Stahovanie z RPO	IN PROGRESS	9h	6.5h	-2.5h
	248085	User story	Aktualizácia Ruby - lokál a tímový server	IN PROGRESS	2.5h	6.2h	3.7h
	248086	User story	Doriešenie statických stránok	IN PROGRESS	2h	2h	0h
	248087	User story	Informácia o dodávateľovi - mockup	IN PROGRESS	3h	3h	0h
	248092	User story	Dokumentácia admin rozhrania	DONE	1.5h	1.6h	0.1h
Total					68h	45.3h	-22.7h

