

Zápisnica pre stretnutie č.12

Téma stretnutia: Koniec piateho šprintu a uzatvorenie semestra

Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)
Bc. Michal Polák
Bc. Michal Selický
Bc. Michal Števuliak
Bc. Marek Števuliak
Bc. Martin Fukas
Bc. Nghia Pham Van
Bc. Ľubomír Samotný

Neprítomní:


Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26
Dátum stretnutia: 12.12.2017

Priebeh stretnutia:

1 Šprint review

- V dokumentácií spomenúť ze tento šprint sa predĺžil aby sa dokončili zvyšné story keďže to je posledný šprint za semester.
- V projekte nebol nainštalovaný Tesseract, iba Slovenské balíky. To spôsobovalo problém s OCR.
- Bol vytvorený návrh riešenia faziet pre Elastic, tento návrh sa vloží aj do inžinierskeho diela.
- Query boli upravené a je možné vyhľadávať, ale nie cez Pages.
- Frontend pre dáta z RPO by mohol byť do konca týždňa.

2 Retrospektíva



3 Výstup zo ScrumDesku

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

Sprint: Zimný semester / Sprint 05 ▾

From Nov 29, 2017 15:28 to Dec 13, 2017 15:28

Team

Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števeliak	8.5
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	4.7
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	6
TEAM_MEMBER	Michal Selicky	11
TEAM_MEMBER	Michal Števeliak	8.5
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	14.2
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Lubomír Samotný	12

Sprint Overview

Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
8	27	56h	1	5	8h

Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
	239170	User story	Metodika na Code Review	IN PROGRESS	5h	3.5h	-1.5h
	242430	User story	Rozbehat CI	DONE	7h	8h	1h
	245017	User story	Aktualizácia Ruby on Rails	IN PROGRESS	11h	1.5h	-9.5h
	245024	User story	Kompletizácia dokumentácie k 2. kontrolnému bo...	IN PROGRESS	10h	8h	-2h
	245027	User story	Príprava prezentácie na MTS	TODO	0h	0h	0h
	245200	User story	Vymazanie zmluvy	IN PROGRESS	9h	8.5h	-0.5h
	250961	User story	SPLIT Aktualizácia Elasticsearchu	IN PROGRESS	5h	12h	7h
	250969	User story	Informácie o subjekte	IN PROGRESS	9h	9.9h	0.9h
Total					56h	51.4h	-4.6h

