

Zápis zo stretnutia č. 11

Dátum a miesto stretnutia:

19.2.2018 - 4.20, FIIT STU

Autor: Patrik Pindeš

Prítomní:

Patrik Pindeš
Dávid Beňo
Matúš Buzássy
Igor Vereš
Tomáš Anda
Martin Nagy

Eduard Kuric

Priebeh stretnutia:

- Vytvaranie avatarov review
- Potvrdenie pozvanie do nového projektu nerefreshne aktívny projekt
- Stránkovanie je divné, že nie je zo servera, je to dôležité, prerobiť
- Dáta nie sú napojené na projekty ešte. Potrebujeme mať v sessions párovanie na projekt
- Filtrovanie, dáta pre filtre sa majú načítať nové a všetky, ideálne by sa tieto veci mali cache-ovať (zatiaľ neriesil cache)
- Pán Kuric (PO) prejde doplnenie chýbajúcich stĺpcov(dát) o sessions s Brečkom (človek vyvíjajúci plugin).
- Potrebujeme lepšie video dáta.
- Pri miznutí bočného menu, nech sa názov projektu newrapuje , nízka priorita.
- Time zone, disable field , zmeniť poradie time format <-> time zone
- Pri pozeraní videa je problém s overflow akcie na obrazovke, pozrieť.
- Prešli sme si conversion funnels v appsee.
- Sessions - premenuj na Session number
- Indexy pridáme až tam budú všetky potrebné stĺpce.
- Prioritne: Stránkovanie zo servera, continuous integration, scripts + db schéma na obrazovky a udalosti(button)
- Výmena rolí medzi Patrik Pindeš a Matúš Buzássy

Poznámky zo stretnutia:

- Pridať úlohy podľa komentov PO.
- Výmena rolí vedúceho tímu a Scrum Master prebehne počas tohto šprintu postupne.
- Treba si dohodnúť nový čas na stand-up stretnutia.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Šprint Mokoš

SPLIT Export do CSV 20	SPLIT Filtrovanie sessions 20	SPLIT SPLIT Zobrazenie zoznamu nahravok pre aktivny projekt 20
SPLIT SPLIT Integracia android pluginu do mobux 8	SPLIT SPLIT Minor changes	Vytvaranie funnelov 40
Zoznam funnelov 8	Detail funnelu 13	Spracovanie dat 13
Continuous integration 13		

Plnenie úloh za uplynulý týždeň:

- Väčšina úloh z predchádzajúceho dlhého šprintu (Simargel) boli dokončené.
- Niektoré úlohy boli rozdelené (split) z rôznych dôvodov:
 - Export do CSV (chýbala dokumentácia a testovanie, pridal sa nový task)
 - Filtrovanie Sessions (chýbala dokumentácia a testovanie, filtrovanie na základe niektorých stĺpcov, pridal sa nový task)
 - Zobrazenie zoznamu nahrávok pre aktívny projekt (chýbala dokumentácia a testovanie, neboli dostupné všetky údaje do zoznamu v databáze)
 - Integrácia android pluginu (nepracovalo sa na ňom zatiaľ)