

Zápis zo stretnutia č. 7

Dátum a miesto stretnutia:

16.10.2017 - 4.26 (KMsever), FIIT STU

Autor: Tomáš Anda

Prítomní:

Anda Tomáš
Buzássy Matúš
Beňo Dávid
Nagy Martin
Pindeš Patrik
Vereš Igor

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o dokumentácii
- Ukážka pokrokov v projekte product ownerovi
- Diskusia o probléme s portom 5432
- Diskutovanie o ďalších úlohách

Poznámky zo stretnutia:

- 20.10 odovzdávame dokumentácie
- odovzdať všetky dokumenty (projektová, technická)
- tasky su prioritizované a je ich možné prioritizovať v scrumdesku
- uvažovanie nad vytvorením taskov pre spojenie vytvorených dokumentácii do väčších celkov/dokumentov
- ukážka projektu product ownerovi
- bola pridaná notifikačná ikonka
- preberanie taskov v scrumdesk
- preberanie problému s portom 5432
- uvažovanie nad kópiou projektu na iný server kvôli konfliktom
- preposlať komunikáciu ohľadom serverových konfliktov product ownerovi
- skúsiť vyriešiť konflikt so serverom v čo najkratšom čase (4h), v prípade že by sa nepodarilo spraviť kópiu na iný server je potrebné riešiť konflikt iným spôsobom
- prezentovanie výstupu projektu product ownerovi
- demonštrácia taskov
- inputy pri registrácii je potrebné dať na required a nie optional
- pridávať potvrdenie o opustení projektu
- pridávať potvrdenie v projekte pri dôležitých úkonoch napr. delete
- spraviť scrollovanie v bočnom paneli kvôli prehliadaniu projektov, pri viacerých projektoch musí vedieť user scrollovať medzi jeho projektami
- dropdown limitovaný na 50%
- vyhýbať sa gradientovým prechodom
- používame flat dizajn a nepridávať gradient lebo nam to narúša dizajn
- odstrániť gradient v okolí vybraného projektu v ľavom bočnom paneli

- je potrebné prefarbiť font v bočnom paneli pri vybranom projekte (tmavo oranžova farba?)
- pri invite usera je potrebné aby svietil stav “invited”
- pridanie tlačidla leave pri projektoch usera (user môže leavnut projekt aj v okne projektov)
- nastaviť v general setting políčko meno usera na required pri editovaní profilu
- ukážka vytvorených mockupov
- ukážka pridaného testovania
- explicitne vytvárať tasky pre dokumentáciu
- dať do acceptance ktéria pridanie zmien do dokumentácii
- Dávid Beňo (android master) bude prostredník a bude komunikovať s osobou ktorá nám bude poskytovať dáta v cassandre
- po dohodnutí stretnutia s osobou nám osoba ukáže ako funguje projekt a pushovanie udalostí
- aplikáciu si môžeme nainštalovať do Android telefónov a testovať na vlastných zariadeniach
- testovaním pomôže vyladiť Android aplikáciu
- je potrebné sa oboznámiť s pluginom
- je potrebná testovacia aplikácia s prostredím na nasadenie (android studio)
- oboznámenie sa s dátami, ktoré zbiera plugin a usporiadanie dát v cassandre
- vytváranie nových epicov a pridávanie nových taskov
- vytvorenie nových story
- je potrebné sa oboznámiť s touto funkciou
<https://www.appsee.com/features/user-recordings>
- je potrebné aby sa každý člen tímu oboznámil s testovaním

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- Stretnúť sa s osobou, ktorá vyvíja android aplikáciu a dodáva nám dáta
- Zobrazenie zoznamu nahrávok
- Modifikácia ľavej lišty v klientskej zóne

Plnenie úloh za uplynulý týždeň:

- *Takmer všetky úlohy boli splnené*
- *Nesplnené úlohy sa presunuli do nového sprintu*

Retrospektíva:

- zlepšenie komunikácie v tíme
- napísane dokumentacie
- lepšie ohodnotené úlohy
- podarilo sa nám splniť takmer všetky úlohy v sprinte
- podarilo sa nám splniť úlohy z predošlého sprintu
- bolo pridané testovanie
- stále pretrváva problém na našom serveri s portom 5432