

Stretnutie 3

Dátum: 09.10.2017

Čas: 13:00- 16:00

Prítomní

Vedúci projektu: Ing. Martin Labaj
Product owner: Ing. Karol Rástočný, PhD.
Členovia tímu: Bc. Martin Gulis
Bc. Denis Grotkovský
Bc. Michal Ševčík
Bc. Jana Tomcsányiová
Bc. Barbora Ungerová
Bc. Marek Vlha
Bc. Jakub Janeček

Stav Plnenia Úloh z Predchádzajúceho Cvičenia

ID	Title	Work Item Type	Assigned To	State	Tags
6289	Prihlásenie administrátora	Product Backlog Item	Bc. Jana Tomcsanyiova	New	
6308	Vytvoriť prihlasovací formulár	Task	Bc. Jana Tomcsanyiova	To Do	
6469	Vytvoriť controller pre prihlasovací formulár	Task	Bc. Jana Tomcsanyiova	To Do	
6294	Zobrazenie certifikačnej schémy	Product Backlog Item	Bc. Barbora Ungerova	New	
6366	Vytvoriť formulár na zobrazenie certifikačnej schémy	Task	Bc. Barbora Ungerova	To Do	
6367	Vytvoriť controller pre formulár na zobrazenie certifikačnej schémy	Task	Bc. Barbora Ungerova	To Do	
6295	Zobrazenie prehľadu certifikačných schém	Product Backlog Item	Bc. Jakub Janecek	New	
6348	Vytvoriť formulár pre prehľad certifikačných schém	Task	Bc. Jakub Janecek	To Do	

6349	Vytvorit' controller pre formulár na prehľad certifikačných schém	Task	Bc. Jakub Janecek	To Do	
6355	Konzultovať výsledky úlohy s členom tímu a prípadné úpravy	Task	Bc. Jakub Janecek	To Do	
6474	Code review	Task		To Do	
6296	Vytvorenie novej certifikačnej schémy	Product Backlog Item	Bc. Barbora Ungerova	New	
6371	Vytvorit' formulár na vytvorenie novej certifikačnej schémy	Task	Bc. Barbora Ungerova	To Do	
6372	Vytvorit' controller pre formulár na vytvorenie novej certifikačnej schémy	Task	Bc. Barbora Ungerova	To Do	
6297	Vytvorenie control-u certifikačnej schémy	Product Backlog Item	Bc. Denis Grotkovsky	New	
6448	Vytvorit' formulár pre zadanie control-u certifikačnej schémy	Task	Bc. Denis Grotkovsky	To Do	
6449	Uložit' control do databázy	Task	Bc. Denis Grotkovsky	To Do	
6299	Nainštalovanie servera	Product Backlog Item	Bc. Marek Vlha	New	
6428	Nainštalovať server	Task	Bc. Marek Vlha	Done	
6429	Vytvorit' prístupové účty	Task	Bc. Michal Sevcik	Done	
6430	Nainštalovať databázu PostgreSQL	Task	Bc. Marek Vlha	Done	
6300	Vytvorenie webovej stránky tímu	Product Backlog Item	Bc. Michal Sevcik	New	
6332	Vytvorit' jednoduchý design stránky	Task	Bc. Michal Sevcik	Done	
6333	Nainštalovať jekyll na server	Task	Bc. Michal Sevcik	Done	
6334	Vytvorit' jednoduchý návrh stránky pomocou bootstrapu	Task	Bc. Michal Sevcik	To Do	
6336	Predstaviť základný design, zapracovať pripomienky	Task	Bc. Michal Sevcik	To Do	
6337	Skontrolovať, či stránka zodpovedá podmienkam na stránke tímového projektu	Task	Bc. Michal Sevcik	To Do	
6338	Otestovať správnosť funkčnosti stránky	Task	Bc. Michal Sevcik	To Do	
6339	Nahodiť stránku na server	Task	Bc. Michal Sevcik	To Do	
6301	Pripravenie aplikačného servera	Product Backlog Item	Bc. Michal Sevcik	New	
6340	Nainštalovať databázu Postgres	Task	Bc. Michal Sevcik	Done	

6341	Vybrať vhodný aplikačný server	Task	Bc. Michal Sevcik	Done	
6342	Nainštalovať aplikačný server	Task	Bc. Michal Sevcik	Done	
6302	Vytvorenie metodiky na tvorbu features a user stories	Product Backlog Item	Bc. Jana Tomcsanyiova	New	
6352	Preštudovať metodiky na tvorbu Features a User Stories	Task	Bc. Jana Tomcsanyiova	Done	
6354	Spísať dokument pre metodiku na tvorbu Features a User Stories	Task	Bc. Jana Tomcsanyiova	Done	
6303	Vytvorenie metodiky na tvorbu testov	Product Backlog Item	Bc. Martin Gulis	New	
6344	Preštudovať existujúce metodiky na tvorbu testov	Task	Bc. Martin Gulis	To Do	
6350	Vybrať technológiu pre testovanie	Task	Bc. Martin Gulis	To Do	
6304	Vytvorenie metodiky na štýl kódu	Product Backlog Item	Bc. Jakub Janecek	New	
6330	Preskúmať existujúce metodiky na štýl kódu pre python na internete	Task	Bc. Jakub Janecek	Done	
6331	Vytvoriť novú metodiku na štýl kódu	Task	Bc. Jakub Janecek	Done	
6335	Konzultovať vytvorenú metodiku na štýl kódu s členom tímu	Task	Bc. Jakub Janecek	Done	
6475	Review metodiky	Task		To Do	
6305	Vytvorenie metodiky na code review	Product Backlog Item	Bc. Denis Grotkovsky	Done	
6346	Preštudovať existujúce metodiky pre code review	Task	Bc. Denis Grotkovsky	Done	
6347	Vytvoriť novú metodiku na code review z existujúcich zdrojov	Task	Bc. Denis Grotkovsky	Done	
6306	Vytvorenie automatického testovania a nasadzovania	Product Backlog Item	Bc. Martin Gulis	New	
6343	Preštudovať možnosti automatického testovania	Task	Bc. Martin Gulis	To Do	
6351	Implementovať automatické testovanie	Task	Bc. Martin Gulis	To Do	
6353	Otestovať automatické testovanie	Task	Bc. Martin Gulis	To Do	

6307	Vytvorenie metodiky na zdieľaný vývoj pomocou gitu	Product Backlog Item	Bc. Barbora Ungerova	New	
6365	Vytvoriť metodiku na zdieľaný vývoj pomocou gitu	Task	Bc. Barbora Ungerova	To Do	
6368	Preštudovať materiály k metodikám na zdieľaný vývoj pomocou gitu	Task	Bc. Barbora Ungerova	In progress	

Stručný Pribeh a Výsledky Stretnutia

1. Upozornenie členov, ktorí nepridelili tasky a nedoplnili odhadovaný čas tasku
2. Debata o doplnení Capacity a Drop plan v TFS na lepšie plánovanie šprintu. Rozdeliť tasky tak aby sme videli kto má kedy v pláne ktorý task robiť a nemuseli sa následne čakať
3. Debata o doplnení metodiky na TFS (ako správne vyplňať čas)
4. Retrospektíva:
 - a. vyhodnotenie času venovanému tímovému projektu, treba rozdelenie na celý týždeň. V budúcnosti budú tasky prepojenejšie.
 - b. Vytvoriť channel na slack-u (každý druhý deň krátky stand up meeting).
5. Čo je to control – (CSA_CCM) control je text, ktorý ma za úlohu kontrolovať, či máme splnené nejaké zásady (veľmi jednoducho povedané). Upresnenie ako bude vyzeráť formulár pridania kontrolu.
6. Riešenie prihlasovacích účtov
7. Názorná inštalácia Git-u
8. Názorná ukážka prepojenia Git-u s pycharm-om a prvý push na master branch a následné clonovanie branchu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Názov	Zodpovedný	Do kedy	Stav	Poznámky
Inštalácia: Python, Pycharm, Django	Marek Vlha	12.10.2017		
Poslať public key Michalovi Ševčíkovi	Michal Ševčík	12.10.2017		