

# Stretnutie 11

Dátum: 5.12.2017  
Čas: 11:30 - 13:30

## Prítomní

Vedúci projektu: Ing. Martin Labaj  
Product owner: Ing. Karol Rástočný, PhD.  
Členovia tímu: Bc. Martin Gulis  
Bc. Denis Grotkovský  
Bc. Michal Ševčík  
Bc. Jana Tomcsányiová  
Bc. Barbora Ungerová  
Bc. Marek Vlha  
Bc. Jakub Janeček

## Stav Plnenia Úloh z Predchádzajúceho Cvičenia

| ID                   | Title                              | Work Item Type       | State | Assigned To       | Original Estimate | Effort | Value Area | Iteration Path              | Tags |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|------|
| <a href="#">7229</a> | Sledovanie výkonu servera          | Product Backlog Item | Done  | Bc. Michal Sevcik |                   | 1      | Business   | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |      |
| <a href="#">7063</a> | Implementovať riešenie             | Task                 | Done  | Bc. Michal Sevcik | 2                 |        |            | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |      |
| <a href="#">6771</a> | Sledovanie chýb vo frontende       | Product Backlog Item | Done  | Bc. Michal Sevcik |                   | 5      | Business   | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |      |
| <a href="#">7254</a> | Naštudovať rollbar extension na JS | Task                 | Done  | Bc. Michal Sevcik | 1                 |        |            | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |      |
| <a href="#">7255</a> | Implentovať                        | Task                 | Done  | Bc. Michal        | 1                 |        |            | OFCSA\5                     |      |

|                      | riešenie  |                      |             | Sevcik               |   |   |          |                                      |  |
|----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|---|---|----------|--------------------------------------|--|
|                      |   |                      |             |                      |   |   |          | -<br>Elektrický<br>vláčík            |  |
| <a href="#">7230</a> | Dokončenie šprintu 4                                | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Marek Vlha       |   | 2 | Business | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7051</a> | Spraviť code review publikovanie schémy             | Task                 | To Do       | Bc. Barbora Ungerova |   |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7052</a> | Spraviť code review publikovanie schémy             | Task                 | In Progress | Bc. Jakub Janecek    |   |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7231</a> | Upravenie funkcionality priradovania práv ku schéme | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Barbora Ungerova |   | 3 | Business | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7247</a> | Upraviť formulár na učovanie práv                   | Task                 | To Do       | Bc. Barbora Ungerova | 1 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7248</a> | Upraviť funkcionality                               | Task                 | To Do       | Bc. Barbora Ungerova | 1 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7232</a> | Upravenie RDF funkcionality                         | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Martin Gulis     |   | 3 | Business | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7290</a> | Naštudovať zmeny pri tvorbe RDF                     | Task                 | To Do       | Bc. Martin Gulis     | 1 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7291</a> | Implementovať zmeny pri tvorbe RDF                  | Task                 | To Do       | Bc. Martin Gulis     | 2 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7292</a> | Zmeniť testy na tvorbu RDF                          | Task                 | To Do       | Bc. Martin Gulis     | 2 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7238</a> | Finalizácia projektu na odovzdanie                  | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Barbora Ungerova |   | 8 | Business | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7240</a> | Prečítať zápisnice a prideliť finalizačné úlohy     | Task                 | Done        | Bc. Barbora Ungerova | 2 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický<br>vláčík |  |
| <a href="#">7249</a> | Upraviť metodiku na code review                     | Task                 | Done        | Bc. Denis Grotkovsky | 1 |   |          | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický           |  |

|                      |   |                      |             |                       |     |   |          |  |                                   |
|----------------------|---|----------------------|-------------|-----------------------|-----|---|----------|--|-----------------------------------|
|                      |   |                      |             |                       |     |   |          |  | vláčik                            |
| <a href="#">7250</a> | Zaradiť compile messages do buildu                            | Task                 | Done        | Bc. Michal Sevcik     | 0.5 |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7251</a> | Upraviť zadávanie min, max a between values                   | Task                 | To Do       | Bc. Jakub Janecek     | 2   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7258</a> | Upraviť metodiku na features a user stories                   | Task                 | Done        | Bc. Jana Tomcsanyiova | 0.5 |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7263</a> | Dorobiť prihlásenie   | Task                 | In Progress | Bc. Jana Tomcsanyiova | 3   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7264</a> | Upraviť metodiku na štýl kódu                                 | Task                 | In Progress | Bc. Jakub Janecek     | 2   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7265</a> | Upraviť metodiku na dokumentáciu                              | Task                 | To Do       | Bc. Marek Vlha        |     |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7237</a> | Upravenie schvaľovania nových entít                           | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Denis Grotkovsky  |     | 5 | Business |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7091</a> | Vytvoriť testy na schvaľovanie metrik                         | Task                 | In Progress | Bc. Denis Grotkovsky  | 2   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7092</a> | Vytvoriť testy na schvaľovanie atribútov                      | Task                 | In Progress | Bc. Denis Grotkovsky  | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7245</a> | Vytvoriť podporu na vyhľadávanie podobných entít podľa popisu | Task                 | To Do       | Bc. Denis Grotkovsky  | 3   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7246</a> | Pozmeniť formulár stránky                                     | Task                 | To Do       | Bc. Denis Grotkovsky  | 2   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7236</a> | Upravenie zobrazenia porovnania schém                         | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Jakub Janecek     |     | 3 | Business |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7241</a> | Ofarbiť pole v tabuľke na základe porovnania hodnôt           | Task                 | Done        | Bc. Jakub Janecek     | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |

|                      |  |                      |             |                       |     |   |          |  |                                   |
|----------------------|--|----------------------|-------------|-----------------------|-----|---|----------|--|-----------------------------------|
| <a href="#">7242</a> | Zoradiť porovnanie od najmenej spoločných po najviac | Task                 | Done        | Bc. Jakub Janecek     | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7243</a> | Upraviť stĺpce v tabuľke na pevnú šírku              | Task                 | Done        | Bc. Jakub Janecek     | 0.5 |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7244</a> | Upraviť testy  | Task                 | Done        | Bc. Jakub Janecek     | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7293</a> | Spraviť code review                                  | Task                 | To Do       |                       | 0.5 |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7294</a> | Spraviť code review                                  | Task                 | To Do       |                       | 0.5 |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7233</a> | Vytvorenie metodiky na manažment chýb                | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Michal Sevcik     |     | 2 | Business |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7256</a> | Vytvoríť metodiku                                    | Task                 | In Progress | Bc. Michal Sevcik     | 3   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7257</a> | Review   | Task                 | To Do       |                       | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7234</a> | Aktualizácia jquery                                  | Product Backlog Item | Committed   | Bc. Jana Tomcsanyiova |     | 3 | Business |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7259</a> | Upraviť http na https                                | Task                 | To Do       | Bc. Jana Tomcsanyiova | 2   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7260</a> | Aktualizovať verziu jquery                           | Task                 | To Do       | Bc. Jana Tomcsanyiova | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7261</a> | Spraviť code review                                  | Task                 | To Do       |                       | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7262</a> | Spraviť code review                                  | Task                 | To Do       |                       | 1   |   |          |  | OFCSA\5<br>-<br>Elektrický vláčik |
| <a href="#">7235</a> | Zmenenie   | Product              | Committed   | Bc. Marek             |     | 5 | Business |  | OFCSA\5                           |

| štruktúry kódu       | Backlog Item                                    | VIha                 |           |                       |   |   |          |                             |
|----------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------|---|---|----------|-----------------------------|
|                      |   |                      |           |                       |   |   |          | - Elektrický vláčik         |
| <a href="#">7284</a> | Analyzovať kód                                  | Task                 | To Do     | Bc. Marek Vlha        | 2 |   |          | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |
| <a href="#">7285</a> | Štruktúrovať kód                                | Task                 | To Do     | Bc. Marek Vlha        | 4 |   |          | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |
| <a href="#">7287</a> | Spraviť review                                  | Task                 | To Do     |                       | 1 |   |          | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |
| <a href="#">7288</a> | Spraviť review                                  | Task                 | To Do     |                       | 1 |   |          | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |
| <a href="#">7239</a> | Finalizácia dokumentácie na odovzdanie          | Product Backlog Item | Committed | Bc. Jana Tomcsanyiova |   | 5 | Business | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |
| <a href="#">7252</a> | Aktualizovať dokumentáciu k riadeniu projektu   | Task                 | To Do     | Bc. Jana Tomcsanyiova | 3 |   |          | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |
| <a href="#">7253</a> | Aktualizovať dokumentáciu k inžinierskemu dielu | Task                 | To Do     | Bc. Jana Tomcsanyiova | 3 |   |          | OFCSA\5 - Elektrický vláčik |

## Stručný Priebeh a Výsledky Stretnutia

1. Rozprávali sme sa o mentoringu
  - a. Lepšie (zrozumiteľnejšie) opísať, čo robíme
  - b. Iným smerom smerovať projekt – zákon o cestnej premávke
    - i. Porovnanie dvoch zákonov v dvoch krajinách
  - c. Udeľovanie badge-ov
2. Standup
  - a. Jana
    - i. Upravila metodiku na user stories a features
    - ii. Prihlasovanie a session – aby usera odhlásilo keď sa zavrie prehliadač
  - b. Martin
    - i. Upravil metodiku

- ii. Nedostal sa k úlohe - plánuje pracovať na RDF a úprave testov
  - c. Miso
    - i. Rollbar
    - ii. Opravil 2 bugy
    - iii. Zostáva metodiku na manažment chýb napísať
  - d. Denis
    - i. Upravil metodiku a popozeral checkboxy – ešte nie je to dokončené
  - e. Barbora
    - i. Prečítala zápisnice a vytvorila úlohy
    - ii. Opravovala svoje veci v zápisnici
  - f. Marek
    - i. Nedostal sa k tasku
  - g. Jakub
    - i. Úprava porovnania – zoradia sa od toho spoločného až po najmenej spoločne
    - ii. Zafarbenie riadkov
    - iii. Plánuje upravovať metodiku na štýl kódu – kde treba dávať javascripty a css
- 3. Dohadovali sme sa o marekovom pull requeste
  - a. Check publish scheme rights
    - i. treba prepísať podmienku
    - ii. treba to urobiť, aby sa nevracali objekty ale true/false
- 4. Burndown vyzerá zle zatiaľ
  - a. Redistribúovať čas pri úlohách
- 5. Aktualizácia dokumentácie rozdeliť na tasky
- 6. Nápad robiť týždňové šprinty
- 7. Session
  - a. Odhlasovať používateľa, keď sa zavrie browser?
  - b. Zaškrtnutie sa nepodarilo implementovať
  - c. Možno by sa to dalo spraviť – dať tomu ešte pol hodinu
  - d. Vyskúšať vlastné view na login – preťaženie view
- 8. Aby sa problémy dávali do problems na Slacku
- 9. Prechádzanie backlogu
  - a. Sledovanie výkonu servera
    - i. Výpadok tcp, keď sa pripojí na tfs
    - ii. Riešenie - vypnúť warning
  - b. Sledovanie chýb vo frontend
    - i. Skripty dať do “if DEBUG“ ak to bude možné
  - c. Metodika na manažment chýb
    - i. Ešte nie je hotová
      - 1. Treba premazať už existujúce a vyriešené záznamy
    - ii. Treba uvádzať aj kto má opraviť bug – dať do backlogu?
      - 1. Každá chyba je požiadavka na zmenu

- d. Issue v rollbare 22 treba fixnúť
  - i. Vymazať dashboard.js z html porovnávania schém
- e. Dokončiť šprint 4 čo najskôr
- f. Priradovanie schém a tvorba RDF - TODO
- g. Finalizácia projektu na odovzdanie
  - i. Upraviť zadávanie min, max a between – priradiť Jakubovi
- h. Upravenie schvaľovania nových entít
  - i. Vytvoriť podporu na vyhľadávanie – podobnosť
  - ii. Čo najskôr lebo to nebude jednoduché spraviť
- i. Upravenie zobrazenia porovnania schém
  - i. Zobrazíť aj podrobnosti porovnania control objective
    - 1. Nápady:
      - a. tooltip pre control objective, security attribute a metriku – aby sa to dalo zobrazíť
      - b. male “i” – na info
      - c. hyperlinku na metriku alebo security attribute
    - 2. Pridá sa do backlogu
  - ii. Zobrazíť výsledky
    - 1. Napísať, že ak spĺňa jeden, tak spĺňa druhý na x%
      - a. Z oboch strán
    - 2. Uvádzať v absolútnom formáte (číselnom) aj percentá
- j. Treba začať robiť na úlohách, ktoré sa nezačali

#### 10. Stretnutie na MTS

- a. Dohodnúť sa na termíne
  - i. 1. Pondelok 11:00-13:00, 16:00-17:00
  - ii. 2. Streda 14:00-15:00
- b. Kto bude čo rozprávať
  - i. Michal – o serveri
  - ii. Jakub – scrummaster
    - 1. Riešil konflikty, usmerňovať a riadiť tím
  - iii. Na záver - opísať problémy, na ktorých pracujeme
  - iv. Rozprávať aj o spoločných úlohách
    - 1. Vytvorenie kanálu na Slacku, keď je treba (nemá nikto na starosť)
- c. Odoslali sme mail s termínami

#### Úlohy do ďalšieho stretnutia